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1. Orientering 

1.1 Generelt 

Bips B2.010, Basisbeskrivelse – byggesag/2016-07-08 er sammen med denne pro-

jektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

1.2 Definitioner 

1.3 Byggesagen 

1.3.1 Generelt 

Nærværende byggeprojekt SAGNKONGERNES VERDEN - HAL OG HUS er anden 

etape i et større projekt, der udføres i Sagnlandet Lejre. Første etape er under udfø-

relse og færdiggøres november 2017; det består i forlængelsen af det eksisterende 

Multihus til brug for et Magasin, der skal supplere brugen af de fremtidige Vikingehuse 

- Højen, Hallen og Huset. Tredje etape er Højen, der ikke er projekteret på nuværende 

tidspunkt.  

 

Baggrund og teori for projektet: 

Projektet HAL OG HUS skal danne en multifunktionel formidlingsramme, og opbygges 

som en genskabelse af den store Kongehal og det kortere Sovehus for det royale mil-

jøs indbyggere fra 700-tallet. Bygningerne opføres 1½ km parallelforskudt fra det ar-

kæologiske fundsted i marken ved Gl. Lejre, og vil med hallens imponerende størrelse 

- der tager direkte udgangspunkt i det arkæologiske ’bygningsaftryk’ - udgøre et ene-

stående vidnesbyrd om kulminationen af nordisk arkitektur og håndværk i vikingetid.  

 

 
 
Illustrationer fra Tom Christensens ’Lejre bag myten - de arkæologiske udgravninger’ 
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Hal og Hus opbygges som krumvæggede langhuse i dansk egetømmer - Kongehallen 

godt 60 meter lang, 15 meter bred og 11 meter høj og Sovehuset 21m langt, knap 9 

meter bredt og 7 meter højt.  

 

Hallen placeres højt i terrænet og på et ¾ meter højt plateau afgrænset af randsten i 

fuld højde og Sovehuset er placeret i samme vinkel og orientering i forhold til Hallen 

som det fremgår af udgravningerne. Ligeledes baseret på udgravningerne ved Gl. Lej-

re vil hovedadgangen til Hallen være fra nordsiden af sti og rampe.   

 

 
 
Det arkæologiske ’bygningsaftryk’ fra Gl. Lejre, her lagt under de fremtidige 
vikingehuse. 
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Teori 

Projektet er baseret på arkitektoniske analyser der viser, at avancerede dobbeltkrum-

me bygningskroppe er opnået med enkle proportionsforhold - ’det omskrevne skib’ 

som beskrevet nedenfor:  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Proportionsskitse, og teorien for det omskrevne skib  
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Tidlig rumlig afbildning 

 

 

Projektet: 

Vikingernes konstruktioner opfører vi på det 21. århundredes fundamenter med strøm, 

varme, vand, fiberkabler mm. Samtidig skal bygningerne leve op til vores tids love og 

krav til indeklima, arbejdsmiljø, tilgængelighed mv.  

 

Forud for igangsætning af byggeriet vil bygherren have nedrevet flere eksisterende 

huse beliggende i byggeområdet: ’Sortehus’, ’Sønderhus’ og 5 mindre ’Hedebyhuse’. 

Disse nedrives i uge november 2017. 

Endvidere har bygherren foranlediget søgning efter fortidsminder i form af søgegrøf-

ter, og intet er fundet. 

 

Projektet er helt igennem et unikt projekt, som har stor bevågenhed i Danmark og og-

så ude i verden. Det faglige håndværksmæssige niveau skal være absolut i 1. klasse, 

og kunne tåle at blive vist frem i medierne helt ned i detaljerne. Denne bevågenhed vil 

afstedkomme nyhedsmedier på byggepladsen, som vil lave indslag omkring byggeriet, 

og de involverede entreprenører skal derfor være villige til at deltage i sådanne ind-

slag. Det betyder også, at byggepladsen til stadighed skal holdes ryddelig, så bygge-

pladsen hele tiden er i en tilstand så man kan være bekendt at der filmes.    

 

Der vil til afbinding af de store tømmerkonstruktioner være lejet en hal, hvor opsnø-

ring, afbinding mv kan foregå overdækket. Denne figurerer i projektet som ’afbin-

dingshal’ og ’ekstern byggeplads’. Kørsel til, fra og imellem byggepladser skal være 

indeholdt i tilbud. 

 

Projektet er baseret på forskning af vikingetiden i Danmark, Norden, Nordeuropa, og 

skal ved udførelsen håndteres med dette for øje, med de udfordringer og særegne 

løsninger og bearbejdninger det indebærer. Ved projektstart vil bygherren foranledige 

en gennemgang af historien bag projektet og teorien bag afsætning og vikingeværktø-

jer. Entreprenøren skal afsætte tid til, at han og hans mandskab for hvem dette ved-

rører deltager ved denne gennemgang, og indeholde dette i sit tilbud. 

 

Arbejderne udføres i hovedentreprise og suppleres med bygherreleverancer.  
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Der skal fra hovedentreprenørens side bemandes med svende med særlige kompeten-

cer og erfaring inden for tømmerfaget i forhold til at arbejde med historiske tømmer-

samlinger og bilehugget træ herunder brugen af historisk værktøj.  

CV på centrale personer der tilknyttes projektet fremsendes med tilbud. Udskiftning af 

centrale personer undervejs i byggeperioden kan kun ske efter skriftlig aftale med 

bygherrens byggeledelse.     

 

Bygherren overdrager rollen som arbejdsmiljøkoordinator i udførelsesfasen til hoved-

entreprenøren.  

 

Hovedentreprisen består i hovedtræk af følgende arbejder - se også pkt 1.3.2: 

Byggeplads-, Beton-, Kloak-, Jord-, Murer-, Anlægs-, Tømrer-, Gulv-, Smede-, Maler- 

samt VVS-, Ventilations- og Elarbejder. 

 

Der er ved opstart aftalt følgende bygherreleverancer som knytter sig direkte til ho-

vedentreprisen:  

Tømmerleverance fra Bondeskovgaard Savværk. 

Køkkenleverance fra Ken Køkken. 

 

Derudover leveres følgende arbejder i bygherreleverancer der udbydes og/eller aftales 

senere - se også pkt. 1.3.3: 

AV udstyr, vikingedøre, udsmykning - billedskæring og bemaling, samt eventuelt etab-

lering af palisadevæg og vold mellem Hus og Multihus. 

 

Hovedentreprenøren skal inkludere entreprenører tilknyttet bygherreleverancer i sine 

byggepladsfaciliteter, og i sine arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejder. Mandskabsfacilite-

ter tilpasses eventuel ekstra bemanding og er det nødvendigt at opstille ekstra facilite-

ter for at indeholde entreprenører knyttet til bygherreleverancer, afregnes der for det-

te iht. variable priser i tilbudsliste. Endvidere skal hovedentreprenøren med input fra 

bygherrens rådgivere inkludere bygherreleverancer i sin generelle koordinering af en-

treprenører og arbejdstidsplan.  

 

Arbejderne udføres delvis i Sagnlandet Lejres sæsonåbning og der skal i den forbindel-

se tages hensyn til publikum. Der vil være stor opmærksomhed og nysgerrighed fra 

besøgende på Sagnlandet for opførelsen af vikingehusene, og byggeområdet skal af-

skærmes med henblik på at publikum kan følge processen under sikkerhedsmæssige 

betryggende forhold. 

 

Åbningstider for publikum udgøres i overordnede træk af hovedsæsonen der løber fra 

maj til og med september, samt skolernes ferier - efterårsferie, juleferie og påskeferie. 

Foruden disse perioder vil der være særarrangementer, overnatninger, møder og an-

det uden for normale åbningstider og -dage. 

For 2017-2018 ligger følgende åbningsperioder inden for byggeperioden, (åbent alle 

ugedage med mindre andet er anført): 

2017:  
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 26.11  kl 13-15 

Jul: 2.12 - 3.12  kl 11-16 

 9.12 - 10.12  kl 11-16 

 16.12 - 17.12 kl 11-16 

2018: 

Påske:  24.3 - 2.4   kl 11-16 

Hovedsæson:  27.4 - 29.6  kl 10-17, mandag lukket 

 30.6 - 12.8  kl 10-17 

 14.8 - 23.9  kl 10-17, mandag lukket 

Efterårsferie: 13.10 - 21.10 kl 11-16 

Jul: 1.12 - 2.12  kl 11-16 

 8.12 - 9.12  kl 11-16 

 15.12 - 16.12 kl 11-16 

 

Alle Sagnlandets administrationsbygninger, herunder Multihuset og Magasinet tæt på 

byggepladsen vil være i funktion gennem hele forløbet, dog med hensyntagen til at 

bygningsarbejdet for Hal og Hus kan udføres. Til Multihuset leveres varer dagligt i pe-

rioder med publikumsåbent. Vareleverandøren Hørkram benytter eksisterende kørevej 

og vendeplads foran Multihus som derfor til stadighed skal være kørebar.  

 

Hovedentreprenøren skal iagttage forholdene for tilkørsel - herunder indgangsporte og 

tilkørselsveje for så vidt angår bredder, kvalitet, beplantning mm. Færdsel til bygge-

plads skal til stadighed holdes adskilt fra besøgendes færdsel. Adgangsvejen til bygge-

plads er en kørevej i grus, hvor publikum skal anvises hvor de kan færdes og krydse.  

 

Anvendelse af fotos fra byggepladsen/ejendommen og/eller byggeriets navn i rekla-

meøjemed i enhver sammenhæng - både i byggeperiode og efterfølgende - skal forud 

for benyttelse aftales skriftligt med bygherrens byggeleder og efter færdiggørelse med 

bygherren. 

 

Byggepladsen er beliggende: 

Slangealleen 2, 4320 Lejre 

Matr. nr 9.C.LEJRE BY 

Kommunens sagsnr. 16/16296 

 

Afbindingsplads: 

Gjeddesdal Gods 

Gjeddesdalsvej 76 Y 

2670 Greve 

T 20148121 

1.3.2 Entrepriser/arbejder 

Arbejderne som udbydes samlet i hovedentreprise omfatter Byggesags-, Byggeplads-, 

Beton-, Kloak-, Jord-, Murer-, Anlægs-, Tømrer-, Gulv-, Smede-, Maler- samt VVS-, 

Ventilations- og Elarbejder.  
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Arbejderne er sammenfattet i nedenfor angivne beskrivelser: 

 Byggesagsarbejder. 

 Arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejder. 

 Byggepladsarbejder. 

 Beton-, kloak- og anlægsarbejder, herunder murer- og jordarbejder. 

 Tømrerarbejder, herunder inventar- og epoxyarbejder. 

 Smedearbejder. 

 Malerarbejder. 

 VVS- og ventilationsarbejder. 

 Elarbejder. 

 

1.3.3 Bygherreleverancer 

 

Følgende leveres som bygherreleverancer:  

Tømmerleverance og Køkkenleverance er aftalt, øvrige udbydes og/ eller aftales sene-

re. 

 

 Tømmerleverance - Bondeskovgaard Savværk 

Alt større tømmer er ordret i 2016 hos Bondeskovgård der har udvalgt, fældet, tilhug-

get mm. Tømmer overdrages til hovedentreprenøren iht AB Tømrer afsnit 4 - TØ 02 

modtagelse af tømmer.   

 

 Køkkenleverance - Ken Køkken 

Alt inventar i Anretterkøkken, herunder skabe, hylder, bordplader, køkkenmaskiner, 

hårde hvidevarer, køkkenvaske, håndvask, vaskarmaturer, rulleborde mv leveres og 

monteres af Ken Køkken, og fremgår af tegning ”KenKøkken_bh leverance” iht teg-

ningsliste.  

Hovedentreprenøren koordinerer og kontrollerer afmærkning for installationer og til-

slutter jf AB VVS og AB EL. Der henvises i øvrigt til grænsefladeskema. Endvidere in-

kluderer hovedentreprenøren arbejderne i sin arbejdstidsplan og Ken Køkkens montø-

rer i byggepladsfaciliteter og sikkerhedsarbejdet. Dette skal være indeholdt i tilbud.  

 

 AV udstyr 

AV udstyr leveres og monteres i bygherreleverance.  

Hovedentreprenøren udfører kabling herfor iht AB EL, samt forbereder for ophæng af 

højtalere på skillevæg iht AB Tømrer afsnit 4 - TØ 10 skillevægge.  

 

 Vikingedøre 

Vikingedøre er:  

Udsmykkede i Hal: D101.1, D101.2, D104.1, D105.1, D106.1, D106.3.  

Ikke udsmykkede i Hal: D102.9, D106.2, og D106.4.  

Udsmykkede i Hus: D201.1, D202.1, D203.1. 
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Den del af vikingedørene der udgøres af dørblade inklusiv hængsler, låse og greb ud-

gør en selvstændig entreprise der udbydes separat. Denne bygherreleverance består i 

udvikling af dørene i samarbejde med bygherre og rådgivere samt tilvirkning, levering 

til udsmykning og efterfølgende montering. 

 

Hængsler og låse til skabslåger i Hal og Hus leveres og monteres ligeledes i bygherre-

leverance. Hovedentreprenøren leverer skabslåger til beslåning og montering. 

 

Alle dørstolper, overliggere og bundtrin udføres og monteres i hovedentreprisen. For 

udsmykkede vikingedøre gælder at tilvirkning udføres af tømrer/ snedker og udsmyk-

ning foretages af billedskærer. Hovedentreprenøren leverer emnerne til billedskærer. 

Billedskærer er bygherreleverance. Billedskærerarbejdet udføres på Sagnlandet i telte 

eller lignende i nærheden af byggepladsen således, at det kan følges af publikum.  

 

Hovedentreprenøren koordinerer og forbereder endvidere for montering af vikingedø-

rene ift tid og udførelse, og skal afsætte tid til at dette nøje aftales med den eksterne 

entreprenør. Hovedentreprenøren skal inkludere monteringen af vikingedørene i sin 

arbejdstidsplan og skal endvidere inkludere de eksterne håndværkere i sine bygge-

pladsfaciliteter og sikkerhedsarbejdet. Dette skal være indeholdt i tilbud.  

  

 Udsmykning - billedskæring og bemaling  

Udsmykning af ind- og udvendige emner udgør selvstændige entrepriser, der udbydes 

senere. Billedskærerarbejdet udføres på Sagnlandet i telte eller lignende i nærheden af 

byggepladsen, således at det kan følges af publikum. Entrepriserne omfatter billed-

skærerarbejder og/ eller bemaling af følgende indbyggede emner:  

 

HAL - udvendige emner der udsmykkes:  

Tagkam, vindskeder inkl. horn, gavlstolper, stikbjælkeender samt vikingedørenes stol-

per og overliggere (3 døre).    

 

HUS - udvendige emner der udsmykkes: 

Vikingedørenes stolper og overliggere (3 døre). 

 

HAL - indvendige emner der udsmykkes:  

De 4 højsædestolper i Salsrum og vikingedørenes stolper og overliggere (3 døre). 
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Hovedentreprenøren har i sin entreprise flere emner som tilvirkes og herefter afleveres 

til billedskærer, der efter færdigudført skærearbejde returnerer til entreprenøren, der 

modtager og monterer. Disse emner udgør: 

 Højsædestolper i Salsrum 

 Dørstolper og overliggere i Hal på 3 døre i facade og 3 døre i indvendige skille-

vægge, samt 3 facadedøre i Hus 

 Åseender i form af separate tømmerklodser 

 Vindskeder inkl. horn 

 

For disse emner skal hovedentreprenøren koordinere og afsætte tid til at udførelsen af 

sine emner og tidsplan med billedskærer nøje aftales. Hovedentreprenøren skal aftale 

nødvendig beskyttelse af emnerne med billedskærer, således at de kan monteres uden 

at billedskærerarbejder lider overlast. Endvidere skal hovedentreprenøren inkludere 

billedskærerarbejderne i sin arbejdstidsplan og inkludere de eksterne håndværkere i 

sine byggepladsfaciliteter og sikkerhedsarbejdet. Dette skal være indeholdt i tilbud. 

 

Herudover vil der af billedskærer blive udført og monteret emner i selvstændig entre-

prise, som hovedentreprenøren ikke har del i - herunder masker på højsædestolper og 

på ender af stikbjælker, åse og eventuelt på gavlstolper.  

 

Bemaling af emner udføres ligeledes i selvstændig entreprise og så vidt muligt efter 

hovedentreprenørens aflevering.     

 

 Palisadevæg og etablering af vold 

Bygherre vil lade opføre en palisadevæg som indtegnet på situationsplan på baggrund 

af fund ved udgravningerne i Gl. Lejre. Palisadevæggen og en eventuel vold af over-
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skudsjord som afskærmning mod Multihus vil skulle opføres efter hovedentreprenø-

rens aflevering. 

 

Ad stk. 2. 

Entreprenørens påtale af fejl og/eller mangler skal ske inden anvendelse og senest 3 

arbejdsdage efter modtagelsen.  

 

1.4 Projektorganisation 

Bygherre:  

Sagnlandet Lejre 

Slangealleen 2 

4320 Lejre 

T 46 48 08 78 

CVR 33 24 72 57 

 

Lars Holten, direktør 

lah@sagnlandet.dk 

M 46 42 49 40 

 

Stig Poul Claussen, driftschef 

spc@sagnlandet.dk 

M 46 42 49 51 

 

Bygherrerådgiver: 

Elgaard Architecture AS 

Dronningens Tværgade 4 

1302 København K 

T 26 70 85 84  

CVR 36 02 46 23 

 

Hans Henrik Høilund, arkitekt 

hhh@elgaardarchitecture.com 

M 42 80 88 82 

 

Totalrådgiver: 

WOHLERT Arkitekter AS 

Amagertorv 33 

1160 København K 

T 33 13 93 08  

CVR 26 92 88 77  

 

Thorben Schmidt, arkitekt 

ts@wohlertarkitekter.dk 

M 28 35 01 00 

mailto:lah@sagnlandet.dk
mailto:spc@sagnlandet.dk
mailto:hhh@elgaardarchitecture.com
mailto:ts@wohlertarkitekter.dk
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Line Loftheim, arkitekt 

ll@wohlertarkitekter.dk 

M 30 61 49 99 

 

Rådgivende ingeniører: 

Konstruktioner, VVS og ventilation: 

E. Troelsgård AS 

Flæsketorvet 75, Den hvide kødby 

1711 København V 

T 32 96 22 12 

CVR 28 68 45 25 

 

Jeppe S. Andersen, konstruktioner 

jsa@et-ing.dk 

M 29 93 23 68 

 

Tom Hansen, vvs og ventilation 

th@et-ing.dk 

M 40 32 27 47 

 

El installationer: 

Gert Carstensen AS 

Kirke Værløsevej 38 

3500 Værløse 

T 44 35 00 70 

CVR 26 90 32 54 

 

Kasper Jørgensen, el ingeniør 

kj@gc-as.dk 

M 20 74 36 08 

 

Bygherrens byggeledelse:  

WOHLERT Arkitekter AS 

Thorben Schmidt 

 

Arbejdsmiljøkoordinator (p) i projekteringsfasen:  

WOHLERT Arkitekter AS 

Line Loftheim 

 

Arbejdsmiljøkoordinator (b) i udførelsesfasen:  

Hovedentreprenør – udpeges senere 

 

Fagtilsyn:  

Arkitektarbejder: 
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WOHLERT Arkitekter AS  

Thorben Schmidt, Line Loftheim, Jonas Brandt 

 

Konstruktions-, VVS-, Ventilationsarbejder:  

E. Troelsgård, Rådgivende Ingeniører 

Jeppe S. Andersen, Tom Hansen, Peter Enggaard  

 

El arbejder: 

Gert Carstensen, Rådgivende ingeniører 

Kasper Jørgensen 

 

Lejre Kommune: 

Center for Byg og Miljø 

Rådhuset i Allerslev 

Lejrevej 15 

4320 Lejre 

 

Sagsnummer: 17/6662 

 

Sagsansvarlig:  

Ann-Britt Zwergius 

abzw@lejre.dk 

T 46464919 

 

Brandforhold:  

Vestsjællands Brandvæsen 

Ole Mebus 

ole.mebus@vsbv.dk 

T 23274390 

 

Landinspektør: 

Mølbak Landinspektører A/S 

Ledreborg Allé 130A 

4000 Roskilde 

T 70200883 

 

Byggeplads: 

Sagnlandet Lejre 

Slangealleen 2 

4320 Lejre 

T 46480878 

 

Træleverandør: 

Bondeskovgaard 

Birkholmvej 8 
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4320 Lejre 

T 40166027 

Afbindingsplads: 

Gjeddesdal Gods 

Gjeddesdalsvej 76 Y 

2670 Greve 

T 20148121 

1.5 Projektmaterialet 

 Udbudsbrev af 24.11.2017. 

 Udbudstidsplan 24.11.2017. 

 Beskrivelser af 24.11.2017.  

Byggesagsbeskrivelse, Plan for Sikkerhed og Sundhed, samt arbejds- og byg-

ningsdelsbeskrivelser for Byggeplads, Beton-Kloak-Anlæg, Tømrer, Smed, Maler, 

VVS og EL. 

 Tilbudsliste ”TBL alle” af 24.11.2017. 

 Tegnings-/ dokumentlister, og tegninger og dokumenter iht til disse: 

Arkitekt  TDL ARK_525-02_hal+hus_01 af 24.11.2017. 

Konstruktioner TDL KON_2135_hal+hus_01 af 24.11.2017. 

VVS    TDL VVS_2135_hal+hus_01 af 24.11.2017. 

El  TDL EL_hal+hus_01 af 24.11.2017. 

1.5.1 Generelt 

Projektet er udarbejdet ud fra registrering og undersøgelse af eksisterende forhold, og 

arkitektoniske- og konstruktive principper nævnt i pkt 1.3.1, samt forskning i Dan-

mark, Norden og Nordeuropa for så vidt angår vikingetiden.  

 

Især skal der henledes opmærksomhed på de unikke principper for de dobbeltkrumme 

langhuse - det omskrevne skib - som det færdige projekt skal afspejle, og som giver 

en særlig tilgang til principlinjer, og herunder mål, moduler mm. Bygningerne er som 

udgangspunkt sat i det oldnordiske mål ’sjællandske alen’ hvor 1 alen svarer til 627,7 

mm. I materialet er ’systemlinjer’ de linjer som relaterer sig til teorien bag ’det om-

skrevne skib’. Disse fremgår i projektmaterialet som røde linjer og er benævnt sy-

stemlinjer. Modullinjer er vores moderne system som supplement til systemlinjerne. 

 

Bygherren foranlediger afsætninger i nødvendigt omfang baseret på teorien. Der af-

sættes bestemmende og overordnede systemlinjer, modullinjer, centerlinjer og højde-

fikspunkter for Hal og Hus. Afsætning foretages af landinspektør. Ved projektstart og 

forinden bygherrens afsætning, skal entreprenøren deltage i et afsætningsmøde, hvor 

han sammen med bygherrens rådgivere aftaler og sikrer at afsætningen er trimmet og 

tilstrækkelig. Afsætning vil kun ske én gang for hver afsætning på bygherrens regning. 

Entreprenøren sikrer selv de afsatte punkter, og afsætter derudfra evt ved landinspek-

tør, som i givet fald skal være den samme - se pkt 1.4.  
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Entreprenøren skal optegne hovedfag i forholdet 1:1 på et opsnøringsplan i afbin-

dingshallen. De krumme linieforløb mellem hovedfagene konstrueres ud fra optegnin-

gerne på opsnøringsplanet. 

 

Det påligger entreprenøren at sørge for at denne og dennes underentreprenører er sat 

ind i det fulde projekt og har forståelse for sin del heraf inden opstart. Såfremt der i 

materialet måtte være punkter, der er uklare for entreprenørerne, skal det bringes 

frem straks - dvs for tilbudspris inden licitation, og for udførelse i forbindelse med pro-

jektgennemgangsmøder.  

Overensstemmelse mellem tegningsmateriale og faktiske forhold skal tages med det 

forbehold, at entreprenøren har ansvaret for alle mål hørende til sin entreprise og selv 

skal kontrollere tegninger og foretage kontrollerende opmålinger på stedet. Uoverens-

stemmelser mellem de faktiske mål og det i projektet angivne, skal straks meddeles 

byggeledelsen. Entreprenørens kontrolopmåling skal foretages så betids, at eventuelle 

projektkorrektioner ikke medfører unødige udgifter eller forsinkelser. Justeringer for 

målafvigelser skal være indeholdt i tilbuddet. Ekstraudgifter, der skyldes forhold, der 

kunne være opdaget ved en betids kontrolmåling vil ikke blive honoreret. 

 

Overensstemmelse mellem tegningsmateriale og faktiske forhold skal tages med det 

forbehold, at entreprenøren har ansvaret for alle mål hørende til sin entreprise. 

Det forudsættes, at entreprenør er bekendt med eksisterende forhold og projektbag-

grund inden afgivelse af tilbud. Ekstraregninger som skyldes ukendskab til de stedlige 

forhold og det særegne for opgaven, bliver således ikke accepteret.  

1.5.2 Beskrivelser 

Hvor der i arbejdsbeskrivelserne henvises til basisbeskrivelser, er alle relevante sene-

ste udgaver af bips basis-beskrivelser gældende. 

1.5.3 Tegninger/bygningsmodeller 

Det påligger entreprenøren at tilse at denne og dennes underentreprenører er udstyret 

med tegninger i fuld størrelse. Alt materiale udsendes og udveksles kun digitalt. 

Entreprenøren skal i tilbud have indeholdt udgifter til plot til byggeplads og til hånd-

værkere inklusiv underentreprenører. Udgifter til plot af løbende revisioner skal ligele-

des være indeholdt.  

1.6 Fælles værktøjer 

1.6.1 Bygherreformularer 

Der skal anvendes følgende formularer som vedlægges som bilag til udbud: 

 Overdragelsesformular i forbindelse med overdragelse af ansvar for sikkerhed og 

sundhed.  

 Paradigme for sikkerhedsstillelse 

1.6.2 Digital kommunikation 

Ad stk 1.  

Der gøres opmærksom på at Sagnlandet ligger i et ”mobilsvagt” område. Der kan væ-

re problemer med dækning for visse udbydere.  
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Al kommunikation mellem parterne foregår digitalt og alt materialet skal udveksles 

som pdf-filer.  

 

Kommunikation og udveksling af dokumenter i forbindelse med udbud foregår via 

mail. I udførelsesfasen udveksles dokumenter via byggeweb.    

 

Herunder som minimum: 

· Tidsplaner 

· Referater af møder mellem parter 

· Byggesags- og arbejdsbeskrivelser 

· Tegninger 

· Kontroldokumentation 

· Tilsynsnotater 

· Plan for sikkerhed og sundhed 

· Revisioner og udgaver af alle ovenstående. 

 Projektweb 

Oprettes af bygherren i forbindelse med opstart og skal benyttes til udveksling af do-

kumenter af alle parter. Udgifter til projektweb afholdes af bygherren. 

 E-mailstandard 

E-mails større end 10Mb skal splittes op i flere, med mindre andet aftales.  

1.7 Pålæg 

Social klausul 

Der gøres opmærksom på, at der i kontrakten vil indgå social klausul, hvorefter entre-

prenøren er forpligtet til at sikre, at der hos entreprenøren eller dennes underentre-

prenører er ansat medarbejdere under en elev- eller lærlingeuddannelse, der beskæf-

tiger sig med opfyldelsen af kontrakten. Voksenlærlinge kan medregnes. Der henvises 

til lovbekendtgørelse nr. 1077 af 8.7.2016 samt lovbekendtgørelse nr. 738 af 

20.6.2016 om erhvervsuddannelser.  

De nøjagtige krav til antal lærlinge forhandles ifm kontraktskrivning. 

 

1.7.1 Arbejdsklausul 

1.8 Udenlandsk arbejdskraft 
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2. Referencer 

2.1 Generelt 

2.2 Bekendtgørelser 

Ad stk. 2 

Følgende KS-bekendtgørelse er gældende:  

Ikke aktuel i privat byggeri. 

 

2.3 Cirkulærer 

2.4 Mål og tolerancer 
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3. AB 92 
Tilføjelser og fravigelser ifm udbud af Sagnkongernes Verden - Hal og Hus for  

Sagnlandet Lejre. 

Tilføjelser og fravigelser fremgår nedenfor. 

 

 A. Aftalegrundlaget 

 Almindelige bestemmelser 

§ 1. 

 Bygherrens udbud 

§ 2. 

Ad. § 2 stk. 2 

Tilføjelse: Det samlede udbudsgrundlag fremgår af udbudsbrevet med bilag. Bygge-

sagsbeskrivelse, tegninger, arbejdsbeskrivelse, kontrakt og tilbudslister supplerer hin-

anden og gælder hver for sig, således at ydelser skal medregnes i tilbud, selvom de 

kun er angivet et af stederne. Er der tvivl om hvor de medtages i tilbud, kan positio-

nen ”øvrigt” på de enkelte tilbudslister benyttes til specificering og prissætning.  

 

Ad. § 2 stk. 6: 

Tilføjelse: Samtlige poster på udbudsmaterialets tilbudsliste skal udfyldes. 

 Entreprenørens tilbud 

§ 3. 

Ad. § 3, stk. 5 

Afvigelse: Vedståelsesfristen ændres til 60 arbejdsdage fra licitationsdagen/tilbuddets 

datering, medmindre andet fremgår af udbudsbrevet. 

 Entrepriseaftalen 

§ 4. 

 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. 

§ 5. 

Ad § 5, stk. 1  

Tilføjelse: Tilbudsgiveren er kun berettiget til at udstede én transport på hele sit tilgo-

dehavende eller hele sit resttilgodehavende hos bygherren. Transporten kan kun ske 

til bank eller sparekasse, som skal godkendes af bygherren. 

 

Ad § 5, stk. 3 

AB 92 finder anvendelse på alle de omhandlede arbejder og leverancer med de neden-

for angivne tilføjelser, fravigelser og præciseringer. Tilføjelser, fravigelser og præcise-

ringer gælder forud for AB 92. 

Såfremt entreprenøren vælger at overdrage udførelsen af et arbejde til en underentre-

prenør, gælder kontraktens bestemmelser om kædeansvar og sociale klausuler ligele-

des for underentreprenøren. 
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Ad. § 5 stk. 4 

Såfremt entreprenøren vælger at overdrage udførelsen af et arbejde til en underentre-

prenør, skal entreprenøren oplyse underentreprenørens navn, CVR nr. og kontaktop-

lysninger, inden underentreprenøren påbegynder sit arbejde. 

 

Ad. § 5 stk. 5 

Eventuelle underentreprenører skal anerkende, dels at krav vedrørende mangler under 

de i AB 92 § 5, stk. 5, nævnte omstændigheder kan gøres gældende direkte mod un-

derentreprenøren, og dels at sådanne krav kan behandles ved Voldgiftsnævnet for 

bygge- og anlægsvirksomhed. 

Underentreprenørens anerkendelse skal dokumenteres over for bygherren, inden un-

derentreprenøren påbegynder sit arbejde. Manglende anerkendelse vil medføre, at un-

derentreprenøren udskydes, uden ret til tidsfristforlængelse eller økonomisk kompen-

sation for entreprenøren. 

 

 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 

 Entreprenørens sikkerhedsstillelse 

§ 6. 

Ad. § 6 stk. 1 

Tilføjelse: Opfylder entreprenøren ikke denne frist kan bygherren efter påkrav ophæve 

entrepriseaftalen jf. § 40. 

Bygherren accepterer ikke moderselskabsgarantier. 

Såvel entreprenørens som garantens omkostninger af hvilken som helst art i forbin-

delse med den stillede sikkerhed er bygherren uvedkommende. 

Entreprenørens sikkerhedsstillelse skal udformes som angivet i paradigme vedhæftet 

udbudsmateriale. 

 

Ad § 6, stk. 2 

Tilføjelse: Såfremt entreprisesummen stiger, har bygherren ret til at kræve, at den 

stillede sikkerhed forhøjes til et beløb svarende til 15 % af den faktiske entreprisesum. 

 

Ad § 6, stk. 4.  

Tilføjelse: Sikkerheden nedskrives ikke, til 2 % før bygherren skriftligt har meddelt ga-

ranten, at de mangler, der påberåbes ved 1 års gennemgangen, er afhjulpet, og dette 

anerkendes af bygherre. 

 

Ad. § 6 stk. 5 

Tilføjelse: Sikkerheden ophører ikke, inden bygherren skriftligt har meddelt garanten, 

at de mangler, der påberåbes ved 5 års gennemgangen, er afhjulpet, og dette aner-

kendes af bygherre. 

 

Ad. § 6 stk. 6 

Fraviges, idet sikkerheden ikke skal frigives forholdsmæssigt, men ved aflevering af 

det sidste afsnit. 
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 Bygherrens sikkerhedsstillelse 

§ 7. 

Ad. § 7 stk. 1 

Ændring: Bygherren stiller ikke sikkerhed. 

 Forsikring 

§ 8. 

Ad. § 8.  

Bygherren har tegnet all-risk / kombineret entreprise forsikring med en selvrisiko på 

10.000 kr.  

Betaling af selvrisiko betales af entreprenøren, hvis denne er skadevolder. 

 

Entreprenøren kan få betingelser tilsendt på opfordring. 

 

Ad. § 8 stk. 3 

Bygherren accepterer ikke moderselskabsforsikringer. 

Entreprenøren skal senest 8 dage efter kontraktens indgåelse dokumentere, at forsik-

ringen er i kraft og betalt. 

Denne forsikring skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft, inklusiv i garantiperio-

den. 

 

 C. Entreprisens udførelse 

 Arbejdsplan og afsætning 

§ 9. 

Ad. § 9 stk. 1 

Entreprenøren skal udarbejde detaljeret arbejdsplan. Udkastet skal opdeles på Hal og 

Hus og afleveres til godkendes af bygherren senest 20 arbejdsdage efter kontraktens 

indgåelse. Overholder entreprenøren ikke denne frist, udarbejdes arbejdsplanen af 

bygherren for entreprenørens regning. 

Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at den viser varigheden af individuelle arbejds-

processer, der planlægges udført indenfor de næstkommende 8 arbejdsuger. 

Den kritiske vej skal fremgå af arbejdsplanen. 

 

Ad § 9 stk 2  

Tilføjelse: Entreprenøren er ansvarlig for egne afsætninger, selvom afsætningerne er 

foretaget i samråd med bygherrens tilsyn. 

Afsætninger foranlediget af entreprenør skal foretages af samme landinspektør, der 

fremgår af projektorganisationen - pkt 1.4. 

 

Jf pkt 1.5.1 foranlediger bygherren afsætninger foretaget af landinspektør baseret på 

teorien. Omfang af bygherrens afsætning aftales på et møde ved projektstart med del-

tagelse af bygherrens rådgivere og hovedentreprenøren.    
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 Entreprenørens ydelse 

§ 10. 

Ad. § 10 stk. 1 

Entreprenøren bærer ansvaret for, at nødvendige sikkerhedsforanstaltninger træffes, 

om fornødent efter konsultation med bygherren og i overensstemmelse med loven om 

arbejdsmiljø og tilhørende bekendtgørelse. 

 

Ad § 10 Stk. 3  

Tilføjelse: Entreprenøren skal sikre, at materialer og andre leverancer, for hvilke byg-

herren har betalt, men som ikke er leveret på byggepladsen, mærkes og holdes tyde-

ligt adskilt, således at leverandørens eventuelle konkurs ikke medfører forsinkelser for 

bygherren. 

 

Ad § 10, stk. 4  

Leverandører, hvis samlede leverance overstiger kr. 100.000 skal anerkende, dels 5 

års leverandøransvar for mangler for leverancen, dels at krav vedrørende mangler un-

der de i AB 92 § 5, stk. 5, nævnte omstændigheder kan gøres gældende direkte mod 

leverandøren, og dels at sådanne krav kan behandles ved Voldgiftsnævnet for bygge- 

og anlægsvirksomhed. 

Leverandørens anerkendelse skal dokumenteres over for bygherren, inden leverancen 

bestilles. Manglende anerkendelse vil medføre, at leverandøren udskydes, uden ret til 

tidsfristforlængelse eller økonomisk kompensation for entreprenøren. 

 Projektgennemgang, dokumentation og prøver 

§ 11. 

Ad § 11, stk 5 

I kraft af projektets karakter og forventet mediebevågenhed jf pkt 1.3.1 vil der være 

skærpede opmærksomhed i forhold til rengøring og ryddelighed på byggepladsen.   

 Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse 

§ 12. 

Ad § 12, stk. 1  

Tilføjelse: Stilladser, byggeriet og andre byggepladsforanstaltninger skal sikres for-

svarligt mod uautoriseret adgang, hærværk og tyveri. 

 

Ad § 12, stk. 4 

Såfremt bygherren ønsker at tage arbejder eller arbejdsdele i brug inden aflevering, 

finder § 28 om registrering af mangler tilsvarende anvendelse. 

 Forhold til myndigheder 

§ 13. 

 Ændringer i arbejdet 

§ 14. 

Ad. § 14 stk. 2 

Det er entreprenørens pligt rettidigt at udfærdige skriftlige aftaler i form af tillæg, så-

fremt denne mener, at et arbejde falder uden for entreprisen. Med rettidigt forstås in-
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den 14 kalenderdage efter, at entreprenøren vidste eller burde have vidst, at det på-

gældende arbejde efter entreprenørens mening falder udenfor den indgåede entrepri-

seaftale. Overholdes denne frist ikke, prækluderes entreprenøren fra at kræve betaling 

for det pågældende arbejde som ekstraarbejde og /eller tidsfristforlængelse, jf. § 24, 

stk. 1, nr. 1. 

Bygherrens udsendelse af revideret projektmateriale er ikke at betragte som en skrift-

lig aftale om iværksættelse af ekstraarbejder. 

 

Ad. § 14 stk. 4 

Der henvises til tilføjelsen til § 14, stk. 2. 

Såfremt ændringsarbejdet udføres som regningsarbejde, er entreprenøren forpligtet til 

at dokumentere opgørelse over eventuelle ekstraarbejder og dekorter gennem frem-

læggelse af priskuranter, arbejdssedler, akkordopgørelser samt fakturaer o. lign. 

Arbejdssedler (dagsrapporter) med angivelse af materiel, materialer og mandskab 

vedrørende regningsarbejder skal løbende afleveres til byggeledelsen til godkendelse 

og påtegning senest 3 arbejdsdage efter hver arbejdsdag på det pågældende reg-

ningsarbejde. 

Før ændringer og ekstraarbejder iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenø-

ren – såfremt bygherren anmoder herom – udarbejde et skønsmæssigt og uforbinden-

de overslag. 

Underentreprenørarbejder kan af entreprenøren maksimalt tillægges 10 % til dækning 

af egne omkostninger og dækningsbidrag mv., medmindre andet er aftalt i entreprise-

aftalen. 

 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 

§ 15. 

 Fortidsminder 

§ 16. 

 Bygherrens tilsyn 

§ 17. 

 Entreprenørens arbejdsledelse 

§ 18. 

Ad §18 stk. 1 

På 1. byggemøde registreres navn på entreprenørens arbejdsledelse, og hvem der på 

hans vegne udpeges til at indgå aftaler af teknisk og økonomisk art med bindende 

virkning overfor entreprenøren. 

Såfremt entreprenørens tilbud specificerer nøglepersoner, må disse kun udskiftes med 

bygherrens udtrykkelige tilladelse og under forudsætning af, at de erstattes af perso-

ner med tilsvarende erfaring og kvalifikationer. 

 Byggemøder 

§ 19. 

Byggemøder afholdes hver uge, medmindre andet er aftalt i entrepriseaftalen. 
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Gør entreprenøren ikke senest på det følgende byggemøde indsigelse mod det i refera-

tet anførte, betragtes dette som godkendt og bindende for begge parter. 

Entreprenøren skal til hvert byggemøde give detaljerede oplysninger om: 

1) arbejdets stade, 2) fremdrift, 3) arbejdsmiljø, 4) bemanding og 5) aktivitetsforløbet 

i henhold til gældende tidsplan. 

Entreprenøren skal på forlangende forelægge fornøden dokumentation for gennemfø-

relse af planlagte, kritiske aktiviteter. 

Såfremt bygherren har stillet krav om anvendelse af lærlinge, skal entreprenøren do-

kumentere i hvilket omfang der er anvendt lærlinge. 

Entreprenøren skal ajourføre arbejdsplanen, således at den til enhver tid gældende ar-

bejdsplan tager udgangspunkt i arbejdets faktiske stade. 

Arbejdsplanen skal til enhver tid vise varigheden af individuelle arbejdsprocesser, der 

planlægges udført indenfor de næstkommende 8 arbejdsuger og den gældende kriti-

ske vej. 

 Samvirke med andre entreprenører 

§ 20. 

Ad. § 20 

Tilføjelse: Entreprenøren skal tillade, at arbejdere beskæftiget ved andre entrepriser 

på bygværket vederlagsfrit benytter hans stilladser mv., medmindre denne derved ef-

ter tilsynets skøn påføres væsentlige gener. 

 Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren.  Parternes ophold i udlandet 

§ 21. 

 

 D. Bygherrens betalingsforpligtelse 

 Betaling 

§ 22. 

Ad. § 22 stk. 1 

Afvigelse: Betalingsfristen er 30 arbejdsdage efter modtagelse af faktura. 

Såfremt fakturaen er mangelfuld, rykkes betalingsfristen tilsvarende. 

 

Ad. § 22 stk. 2 

Ved forudbetaling af materialer kræver bygherren sikkerhedsstillelse. 

 

Ad § 22, stk. 4: 

Der stilles krav om betalingsplan. Entreprenøren skal udarbejde udkast til godkendel-

se, med angivelse af hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele 

heraf skal udbetales. Entreprenøren ajourfører løbende betalingsplanen. 

Betalingsfristen er 30 arbejdsdage efter modtagelse af faktura. Betalingsbetingelser 

fremgår af tilføjelsen til § 22, stk. 1, ovenfor. 

 

Ad § 22, stk. 5  
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Tilføjelse: Ekstraarbejder skal faktureres særskilt. Fakturerings og betalingsvilkårene, 

jf. § 22, stk. 1 finder tillige anvendelse for ekstraarbejder.  

 

Ad. § 22 stk. 10 

Fravigelse: Betalingsfristen ændres til 20 arbejdsdage. 

 

Ad. § 22 stk. 13 

Bygherren har ret til at kræve, at entreprenøren udsteder kreditnotaer for de dele af 

en faktura, som bygherren ikke kan godkende. Bygherren har ret til at betinge sin be-

taling af de uomtvistede dele af en faktura af kreditnotaens udstedelse. 

 Entreprenørens ret til at standse arbejdet 

§ 23. 

Ad. § 23, stk. 1 

Ved uenighed om entreprenørens betalingskrav må entreprenøren ikke standse arbej-

det eller hæve aftalen, inden entreprenøren har indhentet en sagkyndig beslutning jf. 

§ 46. 

 

 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 

 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 

§ 24. 

Ad. § 24 stk. 1,  

De i stk. 1 nr. 1 til og med nr. 5 nævnte forsinkelsesårsager berettiger kun til tidsfrist-

forlængelse i det omfang, forholdene virker forsinkende på arbejder, der ligger på den 

kritiske vej i arbejdsplanen. 

 

Nr. 1): Der henvises til tilføjelsen til § 14, stk. 2. 

 

Ad § 24, stk. 3 

Entreprenøren skal samtidigt skriftlig godtgøre årsagen til forsinkelsen. 

 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 

§ 25. 

Ad. § 25 stk. 2. 

Tilføjelse: Tidsfristoverskridelser medfører dagbod, medmindre andet fremgår af en-

trepriseaftalen. 

Dagbod opkræves pr. påbegyndt kalenderdag, hvormed den pågældende sanktions-

bærende frist overskrides. 

Dagbøder anses for forfaldne ved opkrævning, og bygherren forbeholder sig ret til at 

modregne dagbod i entreprenørens tilgodehavende. I øvrigt, jf. § 22.  

Dagbod udgør 1,5 promille af den samlede entreprisesum ekskl. moms pr. arbejdsdag, 

dog mindst: 10.000 kr. ekskl. moms 

 Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 

§ 26. 
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 Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 

§ 27. 

  

 F. Arbejdets aflevering 

 Afleveringsforretningen 

§ 28. 

Ad. § 28 

Tilføjelse: Senest 3 uger forud for entreprisens egentlige afleveringsforretning skal ho-

vedentreprenør afholde en ”mestergennemgang” med de respektive underentreprenø-

rer. Mestergennemgangen foretages med henblik på at sikre entreprisens status forud 

for den endelige aflevering – herunder status over evt. fejl og andre forhold, der nød-

vendiggør kassation og/eller afhjælpning. Hovedentreprenøren indkalder til gennem-

gangen og noterer mangler/ resterende arbejder og udsender liste til underentrepre-

nører med kopi til bygherrens byggeleder. Formålet hermed er at sikre, at entrepri-

sens endelige aflevering sker mangelfrit. Stade ved mestergennemgangen skal være 

således, at der kan foretages en mangelfri aflevering på tidspunkt herfor som angivet i 

tidsplan.  

 

I forbindelse med mestergennemgangen skal entreprenøren udlevere 1 sæt D&V- og 

KS-materiale til bygherrens gennemgang og kommentering. Entreprenøren justerer 

materialet iht. til bygherrens kommentarer, hvorefter det endelige og tilrettede D&V- 

og KS-materiale udleveres ifm. afleveringsforretningen.   

D&V materialet skal udarbejdes for tekniske anlæg og bygningsdele og skal indeholde 

brugerinstruktioner til den løbende vedligeholdelse, en samlet materiale- og leveran-

døroversigt. Materialet skal være bearbejdet og tilpasset det udførte arbejde.     

 

Ad. § 28 stk. 2 

Ved væsentlig mangel forstås bl.a.: 

- Mangler, der hindrer sædvanlig brug  

- Et stort antal mindre mangler 

- Manglende kvalitetssikrings- eller drift og vedligeholdelsesmateriale. 

 Afleveringsprotokol 

§ 29. 

Ad. § 29 stk. 1 

Entreprenøren er forpligtet til at medvirke til prissætning af eventuelle mangler. 

 

 G. Mangler ved arbejdet 

 Mangelsbegrebet 

§ 30. 

 Mangler påvist ved afleveringen 

§ 31. 
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 Mangler påvist efter afleveringen 

§ 32. 

Ad. §32 stk. 1 

Afhjælper entreprenøren ikke efter et enkelt varsel, kan bygherre beslutte uden yder-

ligere varsel, at entreprenørens afhjælpningsret bortfalder. 

 

Ad. §32 stk. 3 

Det er alene bygherrens afgørelse om væsentlig afhjælpning kan udskydes til foreta-

gelse sammen med eventuel afhjælpning efter godkendt 1-års eftersyn. 

 Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt mv. 

§ 33. 

 Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen 

§ 34. 

 Entreprenørens ansvar for følgeskader 

§ 35. 

 Mangelansvarets ophør 

§ 36. 

 

 H. 1- og 5-års eftersyn 

 1-års eftersyn 

§ 37. 

 5-års eftersyn 

§ 38. 

 Fælles regler for eftersyn 

§ 39. 

 

 I. Særligt om ophævelse 

 Bygherrens hæveret 

§ 40. 

Ad. § 40 stk. 1 nr. 1) 

Tilføjelse: En forsinkelse på 20 arbejdsdage betragtes som værende væsentlig og som 

væsentlig ulempe for bygherren. 

 Entreprenørens hæveret 

§ 41. 

 Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv. 

§ 42. 

 En parts død 

§ 43. 
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 Fælles regler om ophævelse 

§ 44. 

 

 J. Tvister 

 Syn og skøn 

§ 45. 

 Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv. 

§ 46. 

 Voldgift 

§ 47. 
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4. Byggeplads 

4.1 Generelt 

Der er udarbejdet arbejdsbeskrivelse for Byggeplads - AB Byggeplads - som der hen-

vises til. Endvidere er der byggepladsydelser beskrevet i AB Tømrer, AB VVS og AB EL 

som skal iagttages. Hovedentreprenørens ydelser iht til nærværende Byggesagsbe-

skrivelse skal være indeholdt i tilbud og på dertil anført post i tilbudsliste. 

 

Byggepladsen indrettes jf byggepladstegning og arbejdsbeskrivelser for byggepladsar-

bejder. Hovedentreprenør tilretter indretning inden etablering i samråd med byggele-

delse, og fremsender revideret skitse til arkitekt til godkendelse. Der er angivet meto-

defrihed inden for lovgivningens rammer i forhold til valg af løftegrej - jf AB Bygge-

plads og AB Tømrer - valg af metode skal specificeres i pris og beskrivelse i tilbudsli-

sten. 

 

Elforbrug til skurby og byggeplads betales af hovedentreprenøren og skal være inde-

holdt i tilbud. 

Vandforbrug til skurby og byggeplads i øvrigt i betales af bygherre.  

Hovedentreprenøren aflæser forbrug månedligt og dette oplyses på byggemøder og 

noteres i referater - se også AB Byggeplads pkt 2.1. 

 

Såfremt byggepladsforanstaltninger ikke kan rummes på de på byggepladstegningen 

anviste områder, foranlediger hovedentreprenøren inden arbejdets påbegyndelse til-

retning af denne og fremsender forslag til godkendelse af bygherrens byggeleder. Det-

te skal være indeholdt i tilbudsprisen. 

 

Der skal iagttages forhold omkring brandveje og friholdelse af disse i hele byggeperio-

den. Hovedentreprenør forestår etablering, drift og afrigning af byggepladsen. Bygge-

arbejderne udføres delvis i vinterperioden og skal tilpasses dette og være indeholdt i 

tilbud.  

 

Sagnlandet Lejre vil være åbent for publikum i perioder der ligger inden for byggeperi-

oden - se pkt 1.3.1. 

 

Der skal til stadighed udvises hensyn til publikum, således at deres oplevelse ikke for-

ringes som følge af byggeriet. Der etableres hegn, porte og sluser for at få byggear-

bejder til at foregå smidigt i forhold til publikum. Det skal være muligt for publikum at 

følge opførelsen under sikkerhedsmæssige betryggende forhold. Alle bygninger inklu-

siv Multihuset og Magasinet vil være i brug for personale i hele byggeperioden og for 

publikum i de anførte åbningstider/ perioder. 

 

Der kan køres varer op til bygge- og oplagspladser, men efterfølgende og al parkering 

i øvrigt henvises til offentlig parkeringsplads ved ankomstcenter. Gående og kørende 

færdsel skal til hver en tid holdes adskilt. Område for skurby kan ikke forventes benyt-

tet til parkering. 
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Forhold omkring portbredder, tilstand af indkørselsveje, beplantning mv i forhold til le-

vering og indhejsning af større emner som skure, tømmer mv skal iagttages inden til-

budsgivning og der skal være taget højde for muligheder/ begrænsninger.   

 

 
 

Portadgang til Sagnlandet – fribredde 3,9m 
 

Sagnlandet er for overvejende ”mobilsvagt” område. Der kan være problemer med 

dækning for visse udbydere. Alarmopkald kan foretages fra fastnettelefon i Multihus. 

Der etableres internetadgang i skurby.  

 

Udover byggepladsen der rummer byggefeltet, vil tildannelsen af tømmerkonstruktio-

nen skulle udføres i en hal bygherre stiller til rådighed. Denne eksterne byggeplads - 

afbindingshallen - skal ligesom byggepladsen anmeldes til arbejdstilsynet.  

4.2 Bestemmelser 

4.2.1 Generelt 

Arbejde må tidligst påbegyndes kl. 6, og det skal afsluttes senest kl. 17. Arbejde her-

udover skal aftales i hvert tilfælde med bygherrens byggeledelse. 

Ophold på byggepladsen uden for normal arbejdstid må ikke finde sted uden bygher-

rens viden og skriftlige godkendelse. 
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Der er totalt rygeforbud i og op af bygninger, i skurvogne, ved containere og på stil-

ladser.  

 

Eget affald, skodder, tændstikker mm må ikke efterlades på jord eller andre steder i 

det fri, men skal smides i dertil opstillede skodde- og affaldsbeholdere og bortskaffes 

med øvrigt husholdningsaffald. Hovedentreprenøren har ansvaret for opstilling af af-

falds- og skoddemuligheder i forbindelse med fællesområder og anviste rygeområder.  

 

Der er forbud mod at indtage alkoholiske drikke og andre rusmidler.  

 

Der må ikke benyttes radio og lignende på lokaliteten i Sagnlandets åbningstider for 

publikum; inklusiv tidsrum med særåbning for publikum uden for normale åbningsti-

der. I tidsrum hvor Sagnlandet er ”publikumsfri”, kan der benyttes radio, dog må mu-

sik mm. på intet tidspunkt være til gene for andre og skal altid holdes på et tilpasset 

lavt lydniveau. 

 

Værktøj skal vælges således, at dette giver færrest mulige gener for alle parter - 

håndværkere, ansatte, publikum med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner. 

 

Regler gælder for alle former for entreprenør- og leverandørvirksomheder, der har ad-

gang til byggepladsen. Hvis reglerne ikke overholdes, vil det medføre en mundtlig ad-

varsel til entreprenørens/leverandørens medarbejder. Samtidig vil byggeledelsen sen-

de en skriftlig advarsel til firmaet. Næste gang en medarbejder fra det pågældende 

firma overtræder disse regler, vil det medføre øjeblikkelig bortvisning fra området 

samt krav om, at den pågældende medarbejder fremover ikke udfører arbejde på om-

rådet. 

4.2.2 Myndighedsforskrifter og -vejledninger 

Brandfarlige bygningsarbejder: 

Entreprenøren har pligt til at undersøge, om bygningskonstruktioner og -arbejder m.v. 

indeholder brandrisikomomenter og skal, hvor dette er tilfældet, træffe særlige brand-

forebyggende foranstaltninger. Disse aftales skriftligt med byggeledelsen, der udpeger 

en person, som er ansvarlig for de brandmæssige forhold i forbindelse med varmt ar-

bejde på byggepladsen. 

Entreprenøren har pligt til, at informere sine folk på pladsen om regler for varmt ar-

bejde. 

“Varmt Arbejde” dvs. brug af åben ild, svejsning, anvendelse af vinkelsliber og varm-

luftpistol o. lign., samt tildannelse af materialer, må ikke finde sted i eller umiddelbart 

ved bygninger, hvis det er muligt at udføre arbejdet et andet sted. Ved varmt arbejde 

skal slukningsmateriel være til stede umiddelbart på arbejdsstedet. 

Varmt arbejde skal varsles til bygherre / byggeledelse 1 døgn før det vil finde sted, 

skriftligt på aftaleblanket vedrørende udførelse af varmt arbejde fra dansk brand- og 

sikringsteknisk institut. Blanket hertil er vedhæftet som bilag til udbud. 

Entreprenøren skal omhyggeligt efterleve anvisninger til brandminimerende arbejds-

metoder i henhold til Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A og 10B, Varmt arbejde, ud-
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givet af Dansk Brandteknisk Institut. Alle steder hvor der i anvisninger og cirkulærer 

står ”bør” skal dette i denne forbindelse læses som ”skal”, altså et påbud som alle en-

treprenører skal følge. 

Overtrædelse af instruksen om brandværnsforhold kan medføre bortvisning fra plad-

sen. 

 

Det påhviler entreprenøren, indenfor normal arbejdstid kl. 07.00 - 1530, at foretage 

kvalificeret og skærpet brandvagt samt brandrunderinger i forbindelse med varmt ar-

bejde jfr. Bt V nr. 10. Udgifter hertil skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. 

 

Miljøforhold 

Byggeaffald skal sorteres og håndteres iht kommunens forskrifter og byggetilladelsen.  

Ved arbejder der skaber mere end 1 ton affald, skal byggeaffaldet anmeldes til Center 

for Teknik og Miljø /Affald og Genbrug, senest 14 dage før arbejdet begyndes.  

Link til anmeldelsesblanket mm.: 

http://www.lejre.dk/erhverv/affald-og-genbrug/bygge-og-anlaegsaffald/anmeld-

byggeaffald/   

4.2.3 Myndighedstilladelser og -anmeldelser 

Der foreligger byggetilladelse, landzonetilladelse og tilladelse fra fredningsnævn.  

 

Ad stk. 2. 

Ændring: Hovedentreprenøren foretager anmeldelse af byggepladsen og satellit byg-

gepladsen (afbindingshal) til Arbejdstilsynet og afmelder ligeledes. 

4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen 

Entreprenørens faste pris er baseret på byggepladsområderne, som de henligger ved 

besigtigelsesmødet, og skal ved afleveringen efterlade området i samme stand som 

ved byggestart.  

 

Entreprenøren skal foretage en registrering af de bygningsdele og beplantninger, der 

findes i eller grænser op til de arbejdsområder, der er knyttet til arbejdet. Eventuelle 

skader skal være registreret før arbejdets påbegyndelse. Dette gælder alle arealer in-

de og ude. Såfremt entreprenøren ikke registrerer/dokumenterer skader inden arbej-

dets påbegyndelse, er parterne enige om, at der ikke foreligger skader på bygninger, 

emner i terræn mv. 

 

4.4 Eksisterende forhold 

De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår af tegningsmaterialet.  

 

Eksisterende bygninger, veje, beplantninger mv. må ikke tage skade. Beplantning der 

bevares i nærhed af byggeområdet skal om nødvendigt beskyttes ved indhegning, in-

klusive rodnet.  

4.5 Bygherrens afsætninger 

Bygherren afsætter jf pkt 1.5.1.   
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Afsætning foranlediget af entreprenør skal foretages af samme landinspektør og skal 

være indeholdt i tilbud. Landinspektør fremgår af projektorganisationen - pkt 1.4 

 

Hovedentreprenøren afsætter, vedligeholder og fjerner kotefikspunkter i nødvendigt 

omfang til brug for alle (under-)entreprenører efter aftale med byggeledelsen. Dette 

skal være indeholdt i tilbud. 

4.6 Byggepladsforhold 

4.6.1 Generelt 

Der henvises generelt til AB Byggeplads.  

Områder for byggeplads og skurvognsplads fremgår af projektmateriale. Det påhviler 

entreprenøren at holde orden på, tjekke og vedligeholde byggepladsfaciliteter inklusiv 

hegn, porte, skiltning mv. Herunder også sikkerhedsforanstaltninger. 

4.6.2 Aflåsning 

Hovedentreprenøren forestår den daglige åbning kl. 7 og aflukning senest kl. 15:30 af 

byggepladsen. Aflukning omfatter lukning af vinduer og aflåsning af døre og porte mv. 

4.6.3 Vagtordning 

Der etableres ikke vagtordning. 

4.6.4 Tyverisikring 

Der etableres ikke tyverisikring. 

4.6.5 Skiltning 

Hovedentreprenøren har ansvar for at sikkerhedsmæssig skiltning er etableret og at 

alle parter let kan orientere sig ved orienterings-, på- og forbudsskiltning. 

 

Entreprenør etablerer, vedligeholder og nedtager fælles byggepladsskilte iht  

AB Byggeplads. 

Eventuelle firmareklamer ved skiltning i byggepladsområdet skal aftales med og god-
kendes af bygherrens byggeledelse.  

4.6.6 Materialeopbevaring 

På byggepladsplan er angivet afgrænsning af byggeområder og forslag til placering af 

oplag. Det påhviler entreprenøren at sørge for beskyttelse af terræn, beplantning mv i 

forbindelse med disse. 

4.7 Forsyning til byggeplads 

4.7.1 Generelt 

Jf AB Byggeplads.  

Hovedentreprenøren har ansvar for og tilser at strøm- og vandforbrug begrænses til 

normalt niveau: 

 Varme i skure begrænses uden for arbejdstid. 

 Daglig tjek ved arbejdets ophør af at der er lukket for vand og slukket for lys og 

strøm i øvrigt. 



Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus 

Hovedentreprise Dato : 24 11 2017 

Byggesagsbeskrivelsen Rev.dato :  

4. Byggeplads Side : 35/41 

 

 

Wohlert Arkitekter AS 

 

4.7.2 Vand og afløb 

VVS entreprenør etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyning, målere og afløb til 

byggebrug og skurby for alle entreprenører iht AB VVS pkt 2.4 Byggeplads. 

 

Vandforbrug til skurby og byggeplads i øvrigt i betales af bygherre. Forbrug opgøres 

månedligt. Entreprenøren aflæser og forbrug oplyses på byggemøder og noteres i re-

ferater. 

 

Forsyningerne frem til byggeplads og skurby etableres i frostsikker udførelse af VVS 

entreprenøren iht AB VVS pkt 2.4 Byggeplads.   

 

4.7.2 udføres af VVS-entreprenør på hovedentreprenørens foranledning.  

4.7.3 El 

EL entreprenør etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning og målere til byggebrug 

og skurby for alle entreprenører iht AB EL pkt 4 - EL 13 Byggepladsinstallationer. 

 

4.7.3 udføres af el-entreprenør på hovedentreprenørens foranledning. 

4.8 Særlige forhold ved bygninger i brug 

4.8.1 Generelt 

Generelt gælder samme forhold som øvrig byggeplads, og i henhold til pkt. 4.2.1. 

Alle bygninger og områder i øvrigt vil være i brug i Sagnlandets åbningstider af perso-

nale og besøgende. Der skal tages fornødent hensyn hertil.  

 

Ud over de officielle helligdage medregnes følgende dage som dage, hvor der ikke kan 

arbejdes:  

• Ingen 

 

Adgang til lokaliteter i brug skal ske efter følgende regler: 

• Hovedentreprenøren forestår administration af nøgler. 

4.8.2 Information til tredjemand 

Hovedentreprenøren forestår koordinering af henvendelser fra tredjemand herunder 

informationer til tredjemand. 

 

Hovedentreprenøren skal sørge for den daglige varsling af driftschef og/ eller repræ-

sentant for denne vedrørende adgang til lokaliteten ifm. forestående arbejder. 

 

Varslingen skal ske skriftligt, senest kl. 12.00 dagen før. Kopi af varslingerne afleveres 

samtidigt til bygherrens byggeledelse. 

4.8.3 Midlertidig drift 

Hovedentreprenøren skal i planlægning og drift af byggepladsens udendørs arealer ta-

ge hensyn til: 

• Eksisterende beplantninger 
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• Eksisterende bygninger 

• Friholdelse af adgangsveje generelt 

• Brugere af Multihus, Magasin og Sagnlandet i øvrigt 

• Vareaflevering til Multihuset, der foregår med store køretøjer der benytter eksiste-

rende vendeplads. 

 

Hovedentreprenøren skal i planlægning og drift af byggepladsens fælles arealer i byg-

ningerne tage hensyn til: 

4.9 Vejrligsforanstaltninger 

4.9.1 Generelt 

Årstidsbestemte foranstaltninger skal være indregnet i tilbudsprisen. 

De vejrligsbestemte foranstaltninger afregnes jf AB Byggeplads og iht tilbud.  

4.9.2 Vintermøder 

Ad stk. 1. 

Ændring: Byggeledelsen indkalder til vintermøde ifm opstart. 

Dagsordenen for vintermødet er: 

• Gennemgang af planlagte aktiviteter 

• Vurdering af behov for justeringer 

• Aftale omfanget af beredskabet 

• Aftale eventuelle procedurer for aktiviteternes udførelse 

• Eventuelt 

4.9.3 Udtørring af bygning 
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5. Omgivende miljø 

5.1 Generelt 

Ved ophold på Sagnlandets arealer skal der tages hensyn til og sikres at områdets 

daglige virke ikke berøres væsentligt af byggeprocessen. 

Enhver påmindelse fra bygherrens byggeledelse eller fra Sagnlandets personale i for-

bindelse med ens optræden skal efterleves øjeblikkeligt. 

 

Bygherre (driftschef og/ eller repræsentant for denne) skal orienteres betids ifm sær-

ligt støjende, støvende eller andre generende arbejder og senest 48 timer inden de 

iværksættes. Kopi til byggeledelse. 

5.2 Støj 

Ad stk. 4 

Fravigelse: Hovedentreprenøren foretager nødvendige anmeldelser til kommunale in-

stanser. 

5.3 Vibrationer 

5.4 Støv 

Ad stk. 3 

Tilføjelse: Entreprenøren skal straks afhjælpe støv og spild uden for byggepladsen. 

5.5 Emissioner til atmosfæren 
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6. Kvalitetsledelse 

6.1 Generelt 

6.2 Byggeledelsen 

6.3 Byggemøder 

Hovedentreprenøren skal holde egne afklarende byggemøder i nødvendigt omfang 

med underentreprenører, således at byggeledelsens byggemøder ikke belastes af in-

terne afklaringer.  

 

Min. hver uge, med mindre andet aftales, skal hovedentreprenøren afholde byggemø-

der med byggeledelsen, hvori underentreprenører deltager efter behov og på byggele-

delsens begæring. Byggelederen refererer fra disse møder og udsender til byggeledel-

se og hovedentreprenør. 

6.4 Kvalitetsplan 

Ad/ tilføjelse stk 1 

Stk. 1. Entreprenøren skal udarbejde en kvalitetsplan/ kvalitetsaktivitetsplan der om-

fatter følgende emner: 

a) Organisation af entreprisen 

b) Dokumentstyring 

c) Styring af indkøb 

d) Kvalifikationer 

e) Procesgranskning 

f) Kontrolplan 

g) Krav til underentreprenører og leverandører 

h) Håndtering af fejl og mangler ved materialer og arbejde (afvigelser) 

i) Håndtering af afvigelser fra projektmaterialet 

j) Projektering 

 

med tilføjelse: 

k) Håndtering af bygherreleverancer 

 

Ad stk. 1. 

Senest 3 arbejdsdage før første projektgennemgangsmøde skal entreprenøren frem-

sende kvalitetsplanen til bygherrens byggeledelse. Senest 5 arbejdsdage efter bygge-

ledelsens eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprenøren fremsende 

den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse. 

6.5 Projektgennemgangsmøde 

Ad stk. 2. 

Resultatet af hovedentreprenørens gennemgang af projektmaterialet og foretagne 

procesgranskning skal fremsendes skriftligt til byggelederen senest 3 arbejdsdage in-

den projektgennemgangsmødets afholdelse. 

 

Ad stk. 7. 
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Der skal påregnes opstartsmøder for de enkelte entrepriser. Byggelederen indkalder til 

disse. 

6.6 Entreprenørens kontrol og dokumentation 

6.6.1 Generelt 

Hovedentreprenøren har ansvar for at kontrol og dokumentation foretages og forelig-

ger. Hovedentreprenøren indsamler og organiserer kontroldokumentation samt D&V 

materiale fra samtlige leverandører og entreprenører til aflevering til bygherre. Se og-

så tilføjelse i afsnit 3. AB92 § 28. 

 

Kontroldokumentation samt D&V materialet afleveres i 1 sæt papirtryk i mappe og på 

USB i 3 eksemplarer. Materialet - både papirtryk og digitalt - skal organiseres og ind-

deles i relevante mapper. Filnavne skal være intelligente/ beskrivende. Fotos skal væ-

re af god kvalitet.  

6.6.2 Styring af udførelsesdokumenter 

6.6.3 Arkivering af dokumentation 

6.6.4 Kontroldokumentation 

Kontroldokumentation skal afleveres til gennemsyn og kommentering i forbindelse 

med ”mestergennemgang” 3 uger før afleveringsforretningen. Endelig og tilrettet do-

kumentation afleveres ifm afleveringsforretningen. 

 

Materialet afleveres i 1 sæt papirtryk ordnet i mappe og på USB i 3 eksemplarer. 

 

Kontroldokumentation skal minimum indeholde følgende: 

• Dato for kontrol 

• Hvem der har gennemført kontrollen 

• Hvad kontrollen har omfattet 

• Resultatet af kontrollen 

6.6.5 D&V-dokumentation 

D&V-dokumentation skal afleveres til gennemsyn og kommentering i forbindelse med 

”mestergennemgang” 3 uger før afleveringsforretningen. Endelig og tilrettet D&V-

dokumentation afleveres ifm endelig aflevering. 

 

Materialet afleveres i 1 sæt papirtryk, ordnet i mappe og på USB i 3 eksemplarer. 

 

D&V materiale skal som minimum indeholde følgende: 

• Navn og adresse på leverandøren eller underleverandøren 

• Materiale specifikation 

• Vedligeholdelses interval 

• Vedligeholds- og reparationsanvisninger 

• Rengøringsmetode og –midler 

• Fremgangsmåde ved eventuelt udskiftning 
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6.7 Aflevering 

6.8 Kvalitetssikring efter aflevering 
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7. Tidsstyring 

7.1 Generelt 

7.2 Tidsplan 

Ad stk. 3 

Hovedentreprenøren udarbejder og ajourfører arbejdstidsplanen. Arbejdstidsplanen 

opdeles på Hus og Hal, og hovedentreprenøren skal senest 20 arbejdsdage efter 

entrepriseaftalens indgåelse fremsende den detaljerede arbejdstidsplan til bygher-

rens byggeleder. Se også afsnit 3. AB92 §9 ad stk. 1. 

 

Arbejdstidsplanen ajourføres løbende. 

7.3 Vejrligsdage 

Det påregnelige antal spilddage eksklusive lørdage, søndage og søgnehelligdage er 

som følger: 

 

Aktiviteter Jan. Feb. Marts April 

Vind ≥ 6 BF 1,0 1,0 0,5 0,5 

Nedbør ≥ 10 mm 0,5 0,5 0,5 0 

Temp. < ÷5° C 0,5 2,0 1,0 0 

I alt 2,0 3,5 2,0 0,5 

 

Aktiviteter Maj Juni Juli Aug. 

Vind ≥ 6 BF 0 0 0 0,5 

Nedbør ≥ 10 mm 0,5 1,0 0,5 1,0 

Temp. < ÷5°C 0 0 0 0 

I alt 0,5 1,0 0,5 1,5 

 

Aktiviteter Sep. Okt. Nov. Dec. 

Vind ≥ 6 BF 0,5 1,0 1,0 1,0 

Nedbør ≥ 10 mm 1,0 1,0 1,0 1,0 

Temp. < ÷5°C 0 0 0 0,5 

I alt 1,5 2,0 2,0 2,5 

 

Disse spilddage indregnes i tidsplanen for arbejder, hvis udførelse er afhængigt af 

vejret. 


