
Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato Foregå
opgave

1 Opgaver anført med understregning er bygherreansvar 1 dag? to 08-12-16 to 08-12-16

2

3 Udbud - Hal og Hus 31 dage ma 27-11-17 ma 08-01-18

4 Kontrahering - Hal og Hus 10 dage ti 09-01-18 ma 22-01-18 3

5 Opstart - Hal og Hus 10 dage ti 23-01-18 ma 05-02-18 4

6 Etablering af afbindingsplads 15 dage ti 23-01-18 ma 12-02-18 4

7 Etablering af byggeplads 15 dage ti 23-01-18 ma 12-02-18 4

8 Skabeloner til dobbeltkrumt træ 20 dage ti 13-02-18 ma 12-03-18 6

9 Sanktionsbærende termin - skabeloner til dobbeltkrumt træ 1 dag? ti 13-03-18 ti 13-03-18 8

10 Klargøring af 4 hovedstolper til billedskærer 12 dage ti 13-02-18 on 28-02-18 6

11 Sanktionsbærende termin - klargøring af 4 højsædestolper 1 dag? to 01-03-18 to 01-03-18 10

12 Billedskærerarbejder på 4 højsædestolper 57 dage fr 02-03-18 ma 21-05-18 11

13 Klargøring af dørstolper og overliggere til 9 sæt udsmykkede vikingedøre 15 dage to 22-02-18 on 14-03-18

14 Santionsbærende termin - klargøring af 9 sæt dørstolper og overliggere 1 dag? to 15-03-18 to 15-03-18 13

15 Billedskærerarbejde på 9 sæt dørstolper og overliggere 145 dage? fr 16-03-18 to 04-10-18 14

16 Arbejder på afbindingsplads 129 dage ti 13-02-18 fr 10-08-18 6

17 Tilvirkning af krumt tømmer - Bondeskovgaard 61 dage ti 13-03-18 ti 05-06-18 8

18 Rydning af arealer 10 dage ti 06-02-18 ma 19-02-18 5

19 Opgravning for randfundamenter 15 dage ti 20-02-18 ma 12-03-18 18

20 Jordvarmeslanger 39 dage ma 05-03-18 to 26-04-18

21 Ledninger i terræn 20 dage ti 13-03-18 ma 09-04-18 19

22 Støbning af randfundamenter 23 dage ti 13-03-18 to 12-04-18 19

23 Opfyldning og støbning af terrændæk 23 dage fr 13-04-18 ti 15-05-18 22

24 Hærdning af beton 10 dage on 16-05-18 ti 29-05-18 23

25 Bærende konstruktioner 25 dage on 30-05-18 ti 03-07-18 24

26 Facader og gavle 62 dage on 04-07-18 to 27-09-18 25

27 Spær 25 dage on 04-07-18 ti 07-08-18 25

28 Loftsbrædder 37 dage on 08-08-18 to 27-09-18 27

29 Tagisolering 37 dage on 08-08-18 to 27-09-18 27

30 Sanktionsbærende termin - Lukket bygning - Hal og Hus 1 dag? fr 28-09-18 fr 28-09-18 29

31 Lægter og tagspån 77 dage ma 01-10-18 ti 15-01-19 30

32 Etagedæk 22 dage fr 28-09-18 ma 29-10-18 28

33 Indvendige skillevægge 58 dage fr 28-09-18 ti 18-12-18 28

34 Toiletter 59 dage ti 30-10-18 fr 18-01-19 32

35 Køkken 59 dage? ti 30-10-18 fr 18-01-19 32

36 Indvendige facader 62 dage fr 28-09-18 ma 24-12-18 28

37 Trægulve - strøer, isolering, gulvvarme og planker 30 dage fr 28-09-18 to 08-11-18 29

38 Podieopbygninger inkl. gulvvarme og planker 37 dage fr 09-11-18 ma 31-12-18 37

39 Aptering m.v. 22 dage ti 01-01-19 on 30-01-19 38

40 Sanktionsbærende termin - Aflevering - Hal og Hus 1 dag to 31-01-19 to 31-01-19 39

41 Bygherre indretter 63 dage? fr 01-02-19 ti 30-04-19 40

42 Terrænregulering / landskab 75 dage fr 13-04-18 to 28-03-19

43 Sanktionsbærende termin - aflevering af terrænregulering 1 dag? fr 29-03-19 fr 29-03-19 42

44 Produktion af dørblade til "vikingedøre" 107 dage? ma 02-04-18 ti 28-08-18

45 Produktion af inventar 283 dage? ma 02-04-18 on 01-05-19

46 Indvielse 1 dag on 01-05-19 on 01-05-19 41
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