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1. Orientering 

1.1 Generelt 
bips B2.220, Basisbeskrivelse – beton, generelt og pladsstøbt er sammen med 
denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 
 
Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: 
B2.010, Basisbeskrivelse - byggesag 7.jul. 2016 
B2.011, Basisbeskrivelse - arbejdsmiljø 8. jul. 2016 
B2.100, Basisbeskrivelse - byggeplads 31. jan. 2012 
B2.120, Basisbeskrivelse - jord 31. jan. 2012 
B2.125, Basisbeskrivelse – jordarbejder for ledninger 
B2.420, Basisbeskrivelse - afløb i jord 
B2.220, Basisbeskrivelse – beton, generelt og pladsstøbt. 
B2.240, Basisbeskrivelse - murværk 31. dec. 2011 
B2.250, Basisbeskrivelse - stål, generelt 30. jan. 2012 
B2.310, Basisbeskrivelse - natursten, leverance 31. dec. 2011  
B2.320, Basisbeskrivelse - fuger 30. maj. 2012 
B2.340, Basisbeskrivelse - støbte undergulve 30. dec. 2011 
B2.510, Basisbeskrivelse - befæstelser 31. jan 2012 
B2.520, Basisbeskrivelse - beplantning 31. jan 2012  
 
Arbejdet skal løses på højt kvalitativt niveau og som 1. klasses håndværk og i 
henhold til beskrivelser og tegninger samt byggeledelsens anvisninger. Materialer, 
der ikke er specificerede, skal være af god handels-kvalitet og være velegnet til 
den pågældende anvendelse. 
 
En besigtigelse af forholdene på stedet er en del af tilbudsgrundlaget. Manglende 
kendskab til omfang af demontage, adgangsforhold til byggeområdet, indbring-
nings åbningernes størrelse og alle andre tilsvarende forhold, som har kunnet be-
ses inden tilbudsgivningen, kan ikke give anledning til ekstrakrav. 
 
Alle interimsforanstaltninger til arbejdernes fulde og forskriftmæssige gennemfø-
relse skal være indeholdt i tilbuddet.   
I de enkelte tilbudsposter skal alt nødvendigt arbejde og materialer for gennemfø-
relsen være indeholdt - hullukning, påmonteringer, afdækninger, gennemføringer, 
retableringer, levering og montering, bæringer, afpropninger osv. 
 
Hvor noget i tegninger eller beskrivelsen står den bydende uklart, må denne inden 
tilbud afgives, indhente nærmere forklaring om dette. 
Jf tilføjelse til AB92 § 2 stk 2, skal ydelser i det samlede udbudsgrundlag medreg-
nes i tilbud, selvom de kun er angivet et af stederne. Er der tvivl om hvor de med-
tages i tilbudsliste, kan positionen ”øvrigt” på tilbudslister benyttes til specificering 
og prissætning. 
 
Inden arbejdet udføres, skal entreprenøren sætte sig ind i det komplette projekt 
og sin del heraf.  
 
Projektet er helt igennem et unikt projekt, som har stor bevågenhed i Danmark 
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men også ude i verden. Det betyder at det faglige håndværksmæssige niveau skal 
være absolut i 1. klasse, og kunne tåle at blive vist frem i medierne helt ned i de-
taljerne.  
Denne bevågenhed vil afstedkomme en del nyhedsmedier på byggepladsen, som 
vil lave indslag omkring byggeriet, og de involverede entreprenører skal derfor væ-
re villige til at deltage i sådanne indslag.  
Det betyder også, at byggepladsen til stadighed skal holdes ryddelig, så bygge-
pladsen hele tiden er i en tilstand så man kan være bekendt at der filmes.   
 
Arbejderne udføres delvis i Sagnlandet Lejres sæsonåbning og der skal i den for-
bindelse tages hensyn til publikum. Der vil være stor opmærksomhed og nysger-
righed fra besøgende på Sagnlandet for opførelsen af vikingehusene, og byggeom-
rådet vil afskærmes med henblik på at publikum kan følge processen under sikker-
hedsmæssige betryggende forhold. 
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2. Omfang 

2.1 Generelt 
BETon- KLOak- MUrer- og ANLægsarbejdet omfatter, udgravning, fundering, kloa-
kering, jordarbejde, komprimering af gruspude, terrændæk, sokler, vejkasse, 
stensætning og terrænregulering samt lægning af naturstensgulv og arbejder i 
landskab - jf bygningsdele. 

2.2 Bygningsdele 
BET 01 Afsætning af bygninger 
BET 02 Jordarbejder 
KLO 03 Kloakarbejder 
BET 04 Fundamenter og sokler 
BET 05 Til- og påfyldninger 
BET 06 Terrændæk 
MU  07 Naturstensgulv i Hal 
ANL 08 Terrænregulering 
ANL 09 Brandvej 
ANL 10 Knoldebrobelægning 
ANL 11 Kampestenssætning på plateau og rampe 
ANL 12 Rampe med plankebelægning og stiforløb til Hal 
ANL 13 Rydning af beplantning 

2.3 Projektering 
Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele: 
• Forskalling til linjefundamenter for HAL og HUS. 
 
Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer og fremsendes digi-
talt. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-
sen. 

2.4 Byggeplads 
Generelt henvises til BSB og arbejdsbeskrivelser for byggepladsarbejdet. 
 
Entreprenøren skal gøre sig bekendt med forholdene på stedet inden fremsendelse 
af tilbud. 
Egen arbejdsbelysning skal være indeholdt i tilbuddet. 
Entreprenøren skal selv sørge for rullestilladser, stiger, gangbroer mv, hvor dette 
er nødvendigt. Det skal være indeholdt i tilbud. 
Oprydning skal ske løbende, og hver fredag inden arbejdstids ophør skal der fore-
tages en gennemgående oprydning, så byggepladsen forefindes ryddeligt mandag 
morgen både ind- og udvendigt. 

2.5 Sikkerhed og sundhed 

2.5.1 Generelt 
Der henvises til BSB og PSS. 
 
Følgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer: 
• Ingen stoffer med sundhedsskadelig virkning. 
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2.5.2 Midlertidige påvirkninger 

2.5.3 Risikospecifikation 
Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: 
• Udgravninger på skrånende terræn 

2.6 Omgivende miljø 
Byggepladsen er lokaliseret på Sagnlandet Lejres område, hvor der tilbydes kul-
tur- og naturoplevelser til et stort publikum. En del af byggeperioden vil ligge i 
Sagnlandets åbningssæson. Adgangsvejen til Sagnlandets hovedindgang, er også 
adgangsvej til byggepladsen. På Sagnlandets område vil der være opdelt i gående 
og kørende trafik. Der skal tages særligt hensyn til dette, eksempelvis vil der være 
sluser/låger ved krydsende trafik. Byggeriet vil i sig selv være en attraktion, og vil 
kunne iagttages af Sagnlandets gæster, på sikker afstand og afskærmet med byg-
gehegn.  

2.7 Kvalitetsstyring 

2.7.1 Generelt 

2.7.2 CE-mærkning mv. 

2.7.3 Garantierklæringer 
Der skal afleveres følgende garantierklæringer: 
Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 14 arbejdsdage efter, at ar-
bejdet er udført. 
Disse skal minimum gælde som AB92’s krav til ansvar. 

2.7.4 Kontroldokumentation 
Alle arbejder hvor der skal afregnes efter udført mængde skal entreprenøren udfø-
re en klar og entydig dokumentation i form af min. fotoregistrering hvoraf omfang 
kan aflæses på billedet.  
 
KS-dokumentation skal leveres i 1 sæt papirkopi og et sæt digitalt pdf på en USB. 
Materialet skal organiseres og inddeles i relevante mapper. Filnavne skal være in-
telligente/ beskrivende. 
For arbejder, hvor der kræves særligt certificeret personale skal dokumentation for 
disses kvalifikationer indgå i D&V. 
 
Ad 2.7.4 stk 1 – basisbeskrivelse. Tilføjelse: 
KS-materialet skal indeholde fotos af alle skjulte væsentlige indbygningsdetaljer. 

2.7.5 D&V-dokumentation 
Iht BSB. 
Produkt-/ materialeoplysninger, dimensioner samt vedligeholdelses-/ rengørings-
vejledninger afleveres til hovedentreprenør der samler materialet til bygherre.  
 
D&V-dokumentation skal leveres i 1 sæt papirkopi og et sæt digitalt pdf på en 
USB, suppleret med fotos i jpeg format. Materialet skal organiseres og inddeles i 
relevante mapper. Filnavne skal være intelligente/ beskrivende. 
Se også BSB pkt. 6.6. 



Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus 

Hovedentreprise Dato : 24 11 2017 
Arbejdsbeskrivelse – Jord, Beton, Kloak, Murer, Anlæg Rev.dato :  
2. Omfang Side : 7/61 
 

 

Eduard Troelsgård A/S 
Wohlert Arkitekter A/S 

2.8 Arbejdets planlægning 
Der skal påregnes deltagelse i 2 projektgennemgangsmøder. 
 
Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens godkendelse i 2 eksemplarer, 
eller i digital form: 
• Statisk dokumentation for stillads 
• Specifikationer for udførelsen af stillads 
• Dokumentation for spændsystemer, spændarmering, foringsrør, injektionsmør-

tel, forankringsanordninger, koblinger og øvrige tilknyttede dele 
• Dokumentation for prøvningen af injektionsmørtel iht. DS/EN 447 
• Dokumentation på arbejdsmetode ved fremstilling af specialfremstillede ind-

støbningsdele af stål 
• Dokumentation for klæbematerialers virkemåde, styrke mv. 
• Plan over planlagte støbeskel 

2.9 Undersøgelser 
Følgende undersøgelser skal udføres: 
• Der skal foretages en registrering af kendte indtegnede brønde, forud for grav-

ning. Dokumentation i form af kontrolmarkeringer på ledningsplan.  
• Forhold omkring portbredder, tilstand af indkørselsveje, og nære sti-, vej-, 

hegns- og beplantningsforhold skal undersøges. Der skal være taget højde for 
muligheder/ begrænsninger i tilbud og udgifter hertil - herunder eventuelle be-
skyttende foranstaltninger - skal være indeholdt.  

 
Følgende registreringer skal udføres ud over de i stk. 2 anførte: 
• Der skal foretages en fotoregistrering af arbejdssteder, herunder indkørsel til 

Sagnlandet, adgangsvej og byggefelt, inden arbejderne begyndes. Registrering 
skal afleveres på USB el lignende til byggeledelsen. 

2.10 Prøver 
Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til god-
kendelse: 
• Prøver på komprimering af grusopbygning, jf. bygningsdelsbeskrivelse JOR 4.05 
 
Prøver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelse/meddelelse 
om, at prøven er udført. 

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 
Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i 
arbejdet: 
• Kloakgennemføringer 
• Drænrørsgennemføringer 
• Jordvarmeledninger 
• Varmeforsyning mellem Hal og Hus 
• Elkabler og trækrør for fremføringer til gøglerstik i brønde 
• Frisklufttilførsler til ildsted 

2.12 Rengøring 
Der skal løbende og som minimum dagligt opryddes og rengøres efter egne arbej-
der.  
Der henvises i øvrigt til BSB og PSS. 
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3. Generelle specifikationer 

3.1 Generelt 

3.1.1 CE-mærkning mv. 
Alle varer skal CE mærkes i henhold til (EU) nr. 305/2011 

3.1.2 Byggeplads 

3.1.2.1 Generelt 
Der henvises til AB byggeplads, hvor de samlede byggepladsydelser er beskrevet. 

3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger 
Der udføres beskyttende foranstaltninger for eget arbejde på nærtstående bygnin-
ger og blivende træbevoksning.  
• I byggeperioden skal egne arbejder beskyttes mod overlast og beskadigelse 

som følge af trafik, andre arbejder og i det hele taget. 

3.1.2.3 Transport og oplagring 
Jvf byggepladsplan og efter aftale med hovedentreprenøren. 
 
Deponering af opgravet muldjord og råjord skal ske i separate bunker på Sagnlan-
dets arealer. 

3.1.2.4 Stillads 
Entreprenøren skal have rullestilladser, stiger, gangbroer mv. indeholdt til eget 
brug, hvor dette er nødvendigt. Hovedentreprenøren etablerer udvendige stillad-
ser. Der henvises i øvrigt til beskrivelserne BSB og AB BY. 
 
For grunden gælder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk undersøgelses-
rapport og geoteknisk projekteringsrapport. 
 
Ved projekteringen af det permanente bygværk er der for vindlasten anvendt føl-
gende: 
• Terrænkategori: 3 
• Basisvindhastighedens grundværdi vb,0: 24 m/s 
• Bygningshøjde over terræn: 10 m 
 
Ved fastlæggelse af formfaktorer skal der tages hensyn til følgende: 
• Ingen bemærkninger 
 
Dæk er i den permanente situation beregnet for de karakteristiske fladelaster: 1,5 
kN/m². 

3.1.3 Arbejdets planlægning 
Der skal påregnes deltagelse i: 
• Byggemøder med hovedentreprenør og byggeledelse i nødvendigt omfang. 

Som udgangspunkt hver uge.  
• Hovedentreprenørens interne entreprenør-/ pladsmøder. 
• Sikkerhedsmøder hver 14. dag 
• Projektgennemgangsmøder samt afklarende møder i nødvendigt omfang. 
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3.2 Referencer 

3.2.1 Generelt 
Der ønskes 1. klasses arbejde, og de relevante referencer (DS, SBI osv) med de 
skarpeste krav for materialer, metoder og udfaldskrav er gældende. 

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet 

3.2.2.1 Generelt 
Geoteknisk undersøgelsesrapport <x> 
 
Geoteknisk projekteringsrapport <x> 

3.2.2.2 Sikkerhed og last 
Ad stk. 1. 
DS/EN 1990:2007, Godkendt 2007-07-27 
DS/EN 1990/A1:2006 
DS/EN 1990/A1/AC:2010 
 
Ad stk. 2. 
DS/EN 1990 DK NA:2010 
DS/EN 1990 DK NA:2010 tillæg 1:2010  
 
Ad stk. 3. 
a) DS/EN 1991-1-1:2007, Godkendt 2007-06-21 

DS/EN 1991-1-1/AC:2009 
b) DS/EN 1991-1-2:2007, Godkendt 2007-06-21 

DS/EN 1991-1-2/AC:2009 
c) DS/EN 1991-1-3:2007, Godkendt 2007-06-22 

DS/EN 1991-1-3/AC:2009 
d) DS/EN 1991-1-4:2007, Godkendt 2007-06-22 

DS/EN 1991-1-4/A1:2010 
DS/EN 1991-1-4/AC:2010 

e) DS/EN 1991-1-5:2007, Godkendt 2007-08-21 
DS/EN 1991-1-5/AC:2009 

f) DS/EN 1991-1-6:2007, Godkendt 2007-07-27 
DS/EN 1991-1-6/AC:2008 

g) DS/EN 1991-1-7:2007, Godkendt 2007-06-22 
DS/EN 1991-1-7/AC:2010 

 
Ad stk. 4. 
a) DS/EN 1991-1-1 DK NA:2012 
b) DS/EN 1991-1-2 DK NA:2007 

eller 
DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 

c) DS/EN 1991-1-3 DK NA:2010 
d) DS/EN 1991-1-4 DK NA:2010 

DS/EN 1991-1-4 DK NA:2010 tillæg 1:2010 
e) DS/EN 1991-1-5 DK NA:2007 

DS/EN 1991-1-5 DK NA:2007 tillæg 1:2010 
f) DS/EN 1991-1-6 DK NA:2007 
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g) DS/EN 1991-1-7 DK NA:2007 
DS/EN 1991-1-7 DK NA:2007 tillæg 1:2010 

3.2.2.3 Betonkonstruktioner generelt 
Ad stk. 1. 
a) DS/EN 1992-1-1+AC:2008, godkendt 2008-10-28 

DS/EN 1992-1-1/AC:2010 
b) DS/EN 1992-1-2:2006, Godkendt 2006-01-12 

DS/EN 1992-1-2 /AC:2008 
c) DS/EN 1992-3:2009, Godkendt 2009-05-19. 
 
Ad stk. 2. 
a) DS/EN 1992-1-1 DK NA:2011 
b) DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011 
c) DS/EN 1992-3 DK NA:2010 

3.2.2.4 Beton, materialer 
Ad stk. 1. 
a) DS/EN 206-1:2002 

DS/EN 206-1/A1:2009 
DS/EN 206-1/A2:2009 

 
Ad stk. 2. 
DS 2426 - EN 206-1:2011 
 
Ad stk. 3. 
a) DS/EN 196-1:2005 
 
Ad stk. 4. 
a) DS/EN 197-1:2011 

3.2.2.5 Armering med tilknyttede dele, materialer 
Ad stk. 1. 
DS/INF 165:2009 
 
Ad stk. 2. 
DS/EN 10080:2006 
 
Ad stk. 3. 
Standarden foreligger alene i en foreløbig udgave som DSF/prEN 10138, der skal 
anvendes. 
a) DS/EN 10138-1, Offentliggørelsesdato 2009-06-01 
b) DS/EN 10138-2, Offentliggørelsesdato 2009-06-01 
c) DS/EN 10138-3, Offentliggørelsesdato 2009-06-01 
d) DS/EN 10138-4, Offentliggørelsesdato 2009-06-01. 
 
Ad stk. 4. 
DS/EN 523:2004 
 
Ad stk. 5. 
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DS/EN 447:2007 

3.2.2.6 Betonkonstruktioner, udførelse 
Ad stk. 1. 
DS/EN 13670:2010, Godkendt 2010-12-07. 
 
Ad stk. 2. 
DS 2427 - EN 13670:2011 
 
Ad stk. 3. 
DS/EN 446:2007, Godkendt 2007-10-22. 

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet 

3.2.3.1 Generelt 

3.2.3.2 Projektering 
Ad stk. 1. 
Bygningsreglement 2015 (BR15) 
med senere ændringer. 
 
Ad stk. 2. 
SBi-anvisning 223, 2009, 1. udgave 

3.2.3.3 Isolering 
Ad stk. 1. 
DS/EN 13501-1:2007 
 
Ad stk. 2. 
Juli 2009 

3.2.3.4 Stilladser, afstivninger mv. 
Ad stk. 1. 
DS/EN 12812:2008 
 
Ad stk. 1. 
DS/EN 12813:2004 

3.2.3.5 Overflader 
Ad stk. 1. 
A24, 2007 

3.2.3.6 Indstøbningsdele 
Ad stk. 1. 
DS/EN ISO 1461:2009 
 
Ad stk. 2. 
DS/EN 845-1 + A1:2008 
DS/EN 845-1 +A1/ZA:2008 
 
Ad stk. 3. 
a) DS/EN 10088-1:2006 
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b) DS/EN 10088-2:2006 
c) DS/EN 10088-3:2006 
d) DS/EN 10088-4:2009 

DS/EN 10088-4/ZA:2010 
e) DS/EN 10088-5:2009 

DS/EN 10088-5/ZA:2010 
 
Ad stk. 4. 
ISO 427:1983 

3.2.3.7 Geoteknik 
Ad stk. 1. 
a) DS/EN 1997-1:2007, Godkendt 2007-06-22. 

DS/EN 1997-1:2007/AC:2010 
 
Ad stk. 2. 
a) DS/EN 1997-1 DK NA:2010 

3.3 Projektering 

3.3.1 Generelt 

3.3.1.1 Grundlag 
Dokumentationsklasse: <x> 
Konsekvensklasse: <x> 
Kontrolklasse: <x> 
Miljøklasse: <x> 

3.3.1.2 Konstruktionsbeskrivelse 

3.3.1.3 Statisk virkemåde 

3.3.1.4 Laster 

3.3.1.5 Funktionskrav 

3.3.1.6 Montage og montagesamlinger 

3.3.2 Dokumentation 

3.4 Undersøgelser 

3.4.1 Generelt 

3.4.2 Dokumentation 

3.5 Materialer og produkter 

3.5.1 Generelt 
Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før 
byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: 
• Beton 
• Slap armering 
• Strittekasser 
• Muffer og lignende for direkte samling af slap armering 
• Spændarmering og tilhørende dele 
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• Slipmidler 
• Indstøbningsdele 
• Fugebånd 
• Fugtmembran 
• Isoleringsmateriale 
• Fuger 
• Kapilarbrydende lag 
• Støbeunderlag 
• Støvbinder 
• Forseglingsmidler 
 
Dokumentationen skal foreligge senest 3 dage før leveringen. 
 
Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 3 arbejdsdage fra modtagelsen. 

3.5.2 Indstøbningsdele 

3.5.2.1 Generelt 

3.5.2.2 Specialfremstillede indstøbningsdele af stål 
Grundmateriale: Hvor intet andet er anvist på tegninger S275 
Rustfrit stål: A4 
Gevindstænger: A4 
Bolte: 8.8 

3.5.2.3 Bindere 

3.5.3 Slap armering 
Identifikation: Y6, Y8, Y12, Y16 
Flydespænding, fyk: ≥ 500 MPa 
 
Diameter: 6, 8, 12, 16 mm 
Eksponeringsklasse: Moderat miljøklasse 

3.5.4 Spændarmering og tilhørende dele 

3.5.4.1 Generelt 

3.5.4.2 Spændarmering 

3.5.4.3 Spændarmeringssystem inkl. forankringer, koblinger, foringsrør mv. 

3.5.4.4 Injektionsmørtel 

3.5.5 Beton 
Grovbeton under armerede fundamenter C12/15 
Miljøklasse: Passiv 
Stenstørrelse Dmaks.: 8 mm. 
 
Uarmerede fundamenter C25 
Miljøklasse: Passiv  
Stenstørrelse: Dmaks 32 mm 
Sætmål 120 
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Armerede linje- og punktfundamenter C25 
Miljøklasse: Moderat 
Stenstørrelse: Dmaks 32 mm  
Sætmål 120 
V/C: 0,55 
 
Sokler C25,  
Miljøklasse: Moderat 
Stenstørrelse: Dmaks 16 mm  
Sætmål 120 
V/C: 0,55 
 
Anvendelse: Punktfundamenter 
Styrkeklasse: C25 
Holdbarhed: Moderat miljøklasse 
Stenstørrelse: Dmaks 16 mm 
Sætmål 120 
V/C: 0,55 

3.5.6 Fugebånd 

3.5.7 Fugtmembran 
Identifikation: <x> 
Type: <x> 
Vandtryksmodstand: <x> m 
Holdbarhed: <x> 

3.5.8 Isoleringsmaterialer 
Anvendelse: Terrændæk 
Type: Sundolitt S80 
Maksimal varmeledningsevne: 0,035 W/mK 
Tykkelse: 300 mm fordelt på to lag. 

3.5.9 Fuger 

3.5.10 Slipmidler (formolie) 

3.5.11 Forseglingsmidler 

3.5.12 Støvbinder 

3.5.13 Kapillarbrydende lag 
Se under isolering. Denne udlægges i to lag og udgør kapillarafbrydelsen. 

3.5.14 Støbeunderlag 
Identifikation: <x> 
Type: <x> 

3.6 Udførelse 

3.6.1 Generelt 
Kontrolklassen er normal (N). 
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3.6.2 Mål og tolerancer 
Mål er angivet på tegninger, ud fra modullinjer og ud fra systemlinjer. Vær op-
mærksom på systemlinjernes placering i forhold til de enkelte bygningsdele. 

3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

3.6.4 Demontering 

3.6.5 Opretning 

3.6.6 Overflader 
Identifikation: <x> 
Anvendelse: <x> 
Efterfølgende behandling: <x> 

3.6.7 Form 

3.6.7.1 Generelt 

3.6.7.2 Styrke og stivhed 

3.6.7.3 Formsystemer mv. 
Der er metodefrihed i forhold til forskallingssystem. Der skal rettes særlig op-
mærksomhed ved støbning af sokkel. Geometrien skal være meget nøjagtig, da 
plankevæggen har meget lille tolerance overfor afvigelser. Se under bygningsdelen 
for toleranceangivelse.  

3.6.7.4 Pilhøjder 

3.6.7.5 Udsparinger, huller mv. 

3.6.7.6 Affasninger 
Dimension på trekantlister: 15 mm x 15 mm. 

3.6.7.7 Slipmidler (formolie) 

3.6.7.8 Færdiggørelse 

3.6.7.9 Afformning 
Afformning udføres når betonen er tilstrækkelig afhærdet, dog tidligst efter 7 dage. 
Der afdækkes med plast eller curring, hvis der er risiko for for hurtig udtørring. 

3.6.8 Indstøbningsdele 

3.6.8.1 Generelt 
Følgende indstøbningsdeles placering skal efter støbning/afforskalling dokumente-
res ved måling udført ved nivellement: 
• Rust- og syrefaste stålbeslag til gavlstolper i Hal 
 
Resultater skal afleveres umiddelbart efter opmåling til byggeledelsen. 

3.6.8.2 Specialfremstillede indstøbningsdele af stål 
• Rust- og syrefaste stålbeslag til gavlstolper i Hal 

3.6.8.3 Bindere 

3.6.9 Slap armering 
Slap armering, omfang og placering i henhold til tegninger. 
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3.6.9.1 Generelt 

3.6.9.2 Bukkelister 

3.6.9.3 Dæklag og armeringsafstande 
Dæklag: 35 ± 5 mm, hvor intet andet er angivet. 

3.6.9.4 Forankring og stød 
Generelle regler for placering af stød: 
• Bjælker og pladers længdearmering i undersiden må ikke stødes i en afstand af 

0,5 m til hver side fra fagmidte. 
• Kontinuerte bjælker og pladers længdearmering i oversiden må ikke stødes i en 

afstand af 0,5 m til hver side for mellemunderstøtninger. 

3.6.9.5 Svejsning, varmbukning mv. 

3.6.9.6 Støbeskel 

3.6.9.7 Udsparinger og huller 

3.6.9.8 Montering af armering i eksisterende beton 

3.6.9.9 Færdiggørelse 
Byggeledelsen skal varsles <x> arbejdsdage før montage af potentialudligning skal 
finde sted. 

3.6.10 Spændarmering og tilhørende dele 

3.6.10.1 Generelt 
Dokumentationen på ledelsespersonens kvalifikationer skal foreligge senest 5 ar-
bejdsdag før opstart af aktivitet. 
 
Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 2 arbejdsdage fra modtagelsen. 

3.6.10.2 Dæklag og armeringsafstande 
Se under bygningsdele. 

3.6.10.3 Forbukning 

3.6.10.4 Svejsning, varmepåvirkning mv. 

3.6.10.5 Foringsrør 

3.6.10.6 Færdiggørelse 

3.6.10.7 Opspænding 

3.6.10.8 Injektion 

3.6.10.9 Indstøbning af forankringsanordninger 

3.6.11 Støbning 

3.6.11.1 Generelt 
Renselag, minimum tykkelse: 50 mm. 
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3.6.11.2 Forsegling 

3.6.11.3 Støbeskel 
Generelle regler for placering af støbeskel: se bygningsdele og anvisninger på teg-
ninger. 

3.6.11.4 Indstøbningsdele 

3.6.11.5 Hærdning 

3.6.11.6 Efterbehandling 

3.6.11.7 Tilstøbning af huller mv. 

3.6.12 Fugebånd 

3.6.13 Fugtmembran 

3.6.14 Isolering 

3.6.15 Fugning 

3.6.16 Støvbinding 

3.6.17 Finudgravning 
Byggeledelsen skal varsles 5 arbejdsdage før syn. 

3.6.18 Udlægning af kapillarbrydende lag 
Identifikation: Se under isolering 
Tykkelse: 300 isolering udlagt i to lag 

3.6.19 Udlægning af støbeunderlag 

3.7 Relationer til andre arbejder 

3.7.1 Generelt 
Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser. 

3.7.2 Forudgående arbejder 
Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser. 

3.7.3 Koordinering 
Der skal koordineres med følgende arbejder: 
• EL 
• VVS 
• TØ  

3.7.4 Overdragelse 

3.8 Arbejdsmiljø 
Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerheds- 
og/eller sundhedsmæssige risici: 
• Arbejde i højden 
• Tunge løft, f.eks. placering af støbeforme, opbygning af stensætning, ved 

manglende brug af tekniske hjælpemidler, placering af og afstand til støbefor-
me og materialer  

• Brug af farlige eller meget farlige stoffer og materialer 
• Lægning af gulve og transport med tunge stenfliser. 
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• Der henvises endvidere til PSS 

3.9 Kontrol 

3.9.1 Generelt 
Entreprenøren skal udarbejde forslag til opdeling i kontrolafsnit efter følgende: 
Et kontrolafsnit må ikke omfatte mere end: 
• 3 ugers støbearbejde 
• 80 m³ beton 
idet det skrappeste krav er gældende. 
 
Forslag til opdeling i kontrolafsnit skal forelægges for byggeledelsens godkendelse 
senest 5 arbejdsdage inden opstart på pladsen. 
 
Tilsynsdokumentation for nedenfor angivne punkter i udbudskontrolplanen skal af-
leveres i et særskilt dokument til byggeledelsen, så det kan indgå i den statiske 
dokumentation, jf. SBi-anvisning 223. 
• Kontrolrapport udført af geotekniker. 

3.9.2 Projekteringskontrol 
Der gælder følgende kontrolniveauer: 
Konstruktionsafsnit: <X> 
Dokumentationsklasse: <x> 
A2.2 Projektgrundlag-konstruktionsafsnit: <x> 
A2.2 Statiske beregninger-konstruktionsafsnit, hovedstatik: <x> 
A2.2 Statiske beregninger-konstruktionsafsnit, konstruktionsdeles ydeevne: <x> 
A3.2 Konstruktionstegninger og modeller: <x> 
B1.2 Statisk projekteringsrapport-konstruktionsafsnit: <x> 
B2.2 Statisk kontrolrapport-konstruktionsafsnit: <x> 

3.9.3 Kontrol af undersøgelser 

3.9.4 Materiale- og produktkontrol 

3.9.5 Modtagekontrol 

3.9.6 Udførelseskontrol 

3.9.6.1 Generelt 

3.9.6.2 Overflader 

3.9.6.3 Stillads, afstivning, form mv. 
Forme skal kontrolleres af landinspektør, inden støbning. Der stilles særlige krav til 
sokler, der bliver synlig og skal følge facadevægges meget stramme geometri.   

3.9.6.4 Indstøbningsdele 

3.9.6.5 Slap armering 

3.9.6.6 Spændarmering og tilhørende dele 

3.9.6.6.1 Generelt 

3.9.6.6.2 Injektion 
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3.9.6.7 Støbning 

3.9.6.7.1 Hærdning og efterbehandling 

3.9.6.7.2 Støbeskel 

3.9.6.8 Fugebånd 

3.9.6.9 Fugtmembran 

3.9.6.10 Isolering 

3.9.7 Slutkontrol 
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4. Bygningsdelsbeskrivelser 

BET 01 Afsætning af bygninger 

4.1 Orientering 
Ydelsen omhandler afsætning af bygninger i henhold til situationsplan. Afsætnin-
gen udføres så det er muligt igennem de efterfølgende byggeaktiviteter, at fastslå 
afgravningskoter, placering af fundamenter og regulering af terræn. Arbejdet skal 
udføres af landinspektørfirmaet Mølbak Landinspektører A/S. Flere af aktiviteterne 
prissættes ikke, da disse leveres af bygherren. Se tilbudsliste, hvoraf opmålinger 
der udføres af entreprenøren, og dermed skal prissættes, fremgår. 

4.2 Omfang 
• Afsætning for afrømning. 
• Afsætning af bygningerne Hal og Hus.  
• Kontrolmålinger af forskallinger. 
• Afsætning af stensætning. 
• Afsætning af brandvej og sti og vendeplads. 
• Afsætning for faskiner. 
• Afsætning for jordvarmeslanger og tracé for forsyningsrør.  

4.3 Lokalisering 
Arealet der er udlagt for bygningerne Hal og Hus, det omkringliggende terræn, 
samt markarealet udlagt for jordvarmeslanger. 

4.4 Tegningshenvisning 
A2.010 Oversigtsplan og snit i terræn og Hal. Fremtidige forhold. 
K2.400 HAL. Fundamentsplan 
K2.401 HAL. Plan, konstruktion. Stueplan 
K2.406 HAL. Tværsnit, konstruktioner ved gavl. Modullinie 1 
K2.407 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 2 og 8 
K2.408 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 3 og 7 
K2.409 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 4 
K2.410 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 6 
K2.411 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 5 
K2.412 HAL. Længdesnit, konstruktion ved hovedfag 
K5.420 HAL. Detaljemappe 
 
K2.450 HUS. Fundamentsplan. 
K2.451 HUS. Plan, konstruktion. Stueplan 
K2.453 HUS. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 1 og 4 
K2.454 HUS. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 2 og 3 
K2.455 HUS. Længdesnit, konstruktion ved hovedfag. 
K5.470 HUS. Detaljemappe 
 
V2.041 Ledninger i terræn - Fremtidige forhold 
 
Se endvidere Arkitekttegninger. 

4.5 Koordinering 
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Afsætningerne udføres på flere stadier i byggeriet. Afsætning koordineres med 
Jord, beton, kloak, anlæg, samt med jordvarmeentreprenør. Landinspektørens 
ydelse honoreres direkte af bygherren, men skal koordineres og igangsættes af 
entreprenøren. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 
Afsætningspæle og galger skal placeres så disse kan danne fikspunkter for afrøm-
ning og placering af forskalling til fundamenter, uden at være til hindring for hånd-
tering og opbygning af forskallingen. 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 
Afsætningspæle i træ eller stålpæle.  
Galger i træ eller tilsvarende egnet materiale. 

4.10 Udførelse 
Der udføres afsætning og nivellement med en totalstation. 
Afsætningen føres på situationsplan. 
Bygningernes særlige geometri, i form af de krummende facader, stiller særlige 
krav til afsætningen. Det skal påregnes at der som minimum afsættes fikspunkter 
ud for hvert hovedfag, ved bygningernes hjørner, samt i centeraksen på hver byg-
ning. 
 
Afsætning for faskiner og jordvarmeanlæg udføres med pæle. 
 
Afsætning for stensætning udføres med pæle. 
 
Afsætning af brandvej, sti og vendeplads udføres med galger, der tillader udgrav-
ning for vejkasse. 

4.11 Mål og tolerancer 
Vandret placering fundamenter  +/- 5 mm 
Underside af fundamenter   +/- 5 mm 
Råjordsplanum terrændæk  +/- 5 mm 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

4.14 Kontrol 
Der udføres kontrol med de afsatte galger, efter opsætning, og efter hver af de ef-
terfølgende aktiviteter: Afrømning, forskalling og udgravninger. 
 
Projekteringskontrol 

4.15 D&V-dokumentation 

4.16 Planlægning 
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BET 02 Jordarbejder 
4.1 Orientering 

Beton udfører jordarbejdet. 

4.2 Omfang 
• Udgravning for direkte- og dybe direkte funderede linjefundamenter. 
• Udgravning for indvendige punktfundamenter. 
• Udgravning for udvendige punktfundamenter. 
• Udgravning for terrændæk. 
• Udgravning for terrænregulering. 
• Udgravning for Brandvej, vendeplads og sti 
• Udgravning for faskiner. 
• Geoteknisk undersøgelse af fundamentsudgravninger. 
 
For alle ovenstående ydelser gælder at jord køres til deponi på Sagnlandets matri-
kel. Muldjord holdes adskilt fra råjord. 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning 
Bygningsdelstegninger: 
K2.400 HAL. Fundamentsplan 
K5.420 HAL. Detaljemappe 
 
K2.450 HUS. Fundamentsplan. 
K5.470 HUS. Detaljemappe  
   
V2.041 Ledninger i terræn - Fremtidige forhold 
 
Se endvidere Arkitekttegninger. 

4.5 Koordinering 
Arbejdet skal koordineres og planlægges nøje med betonentreprenøren der står for 
fundament udstøbningen, således at udgravning for fundamenter ikke står unødigt 
åbne og eksponeret for regn eller opkøring, men støbes løbende. 
Alle fundamentrender skal godkendes af geotekniker forinden udstøbning. Udgifter 
til geotekniker afholdes af bygherren. Al Koordinering med geoteknikeren i forbin-
delse med kontrollen varetages af jordentreprenøren. Arbejdet skal planlægges 
med betonentreprenøren på en sådan måde at geoteknikker ikke tilkaldes for ofte 
ved for mange mindre udgravninger. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 
Etablering af byggeplads. 
Nedtagning af terrasse. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 
Støbning af fundamenter og terrændæk udføres underbetonarbejdet. 
Afretningsgrus under terrændæk. 
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4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 
Entreprenøren rekvirerer geotekniske undersøgelser af udgravninger, for kontrol af 
at udgravningsdybden for bæredygtige lag er opnået.  

4.9 Materialer og produkter 
Galger og afmærkningspæle. 
Entreprenørpumper 
Perforerede Ø315 PVC opføringsrør 

4.10 Udførelse 
Generelt 
Afgravninger skal generelt foretages således, at oprodning af det færdige råjords-
planum undgås. 
 
Hovedafsætninger foretages af entreprenøren. Alle delafsætninger forestås af nær-
værende entreprenør i samarbejde med betonentreprenøren. 
 
Foranstaltninger til tørholdelse skal iværksættes i så god tid, at der ikke opstår 
forsinkelser af arbejdet på grund af forudsigelige faktorer, såsom nedbørsperioder 
mv. 
 
Opblødte render må ikke forekomme. Såfremt der konstateres opblødning skal 
byggeledelsen kontaktes. 
 
Råjordsplanum af naturligt aflejret råjord skal komprimeres på overfladen. 

 
Alt opgravet jord der er i overskud under nærværende arbejde skal regnes bort-
kørt til deponering. Den bedst Indbygningsegnede jord lægges i depot på bygge-
pladsen for senere genindbygning. Det er kun i fremtidige muldarealer der må an-
vendes opgravet jord til genindbygning. 
Bygherre anviser areal til deponering på Sagnlandet.  
 
Entreprenøren skal løbende sørge for at der opsættes afspærringer, så dem der 
har sin gang på byggepladsen kan færdes på en sikker måde. 
 
Udgravning for fundamenter 
Udgravning for linjefundamenter under facader og skråstolper, samt for ventilati-
onskanal. 
I Hallens byggegrubes nordvestlige hjørne påregnes dyb direkte fundering af fun-
damenter. 
Fingravning/oprensning af fundamentudgravningerne skal udføres umiddelbart in-
den støbning. 
 
Afrømning for terrændæk 
Afrømning for terrændæk og installationskanal der indbygges i terrændækket. Der 
afrømmes til underside af afretningsgrus, dog mindst til kote for bæredygtige lag. 
I byggegrubens sydvestlige hjørne påregnes dyb direkte fundering af terrændæk-
ket.   
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Afrømning for belægninger 
Der afrømmes under fremtidige belægninger til 50 cm under færdig overflade i 
fremtidig brandvej. 
Der afrømmes til råjordsplanum under fremtidig adgangssti og stensætning. 
 
Afrømning for sti 
Der afrømmes under fremtidige belægninger til 50 cm under færdig overflade i 
fremtidig sti og vendeplads. 
Der afrømmes til råjordsplanum under fremtidig adgangssti og stensætning. 
 
Afrømning for vendeplads 
Vendeplades etableres på det areal der er udlagt til jorddeponi. Før der deponeres 
jord, afrømmes til råjordsplanum. 
 
Midlertidig tørholdelse 
Tørholdelse udføres med entreprenørpumper i midlertidige pumpesumpe af perfo-
rerede Ø315 PVC opføringsrør som placeres i en stenrede i udgravninger. 

4.11 Mål og tolerancer 
Vandret placering fundamenter  +/- 5 mm 
Underside af fundamenter   +/- 30 mm 
Råjordsplanum terrændæk  +/- 50 mm 

4.12 Prøver 
Ingen bemærkninger. 

4.13 Arbejdsmiljø 
Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). 

4.14 Kontrol 
Kontrol af udgravning for fundamenter vandrette placeringsmål. 
Kontrol af koter bund af fundamentsudgravninger. 
Kontrol af koter på råjordsplanum. 
 
Se udbudskontrolplan 

4.15 D&V-dokumentation 
Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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KLO 03 Kloakarbejder 
4.2 Omfang 

• Regnvand og dræn for Hal 
• Regnvand og dræn for Hus 
• Spildevand 
• Faskiner 
• Luftrør for langild 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 
Se grænsefladeskema. 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 
Se grænsefladeskema. 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 
Se grænsefladeskema. 

4.4 Tegningshenvisning 
Se tegningsliste. 

4.8 Undersøgelser 
Der er tidligere udført infiltrationstest i det pågældende område. 
Entreprenøren er ansvarlig for at bekendtgøre sig nøje med øvrige eksisterende og 
fremtidige ledninger i terræn. 

4.9 Materialer og produkter 
Fyldgrus: 
Graderet sand og grusfyld 0/8. 
Materialet skal være drænende og velgraderet; det må ikke indeholde ler- og silt-
klumper, og indholdet af organisk materiale skal være mindre end svarende til 1% 
glødetab (bestemt ved udglødning på 550°C, jf. metode 1 for organisk indhold i 
jord i Dansk Geoteknisk Forenings Laboratoriehåndbog. 
 
Rør: 
Regnvand og spildevand: PP plastrør med ringstivhedsklasse SN8. 
Drænledninger: PE plastrør ø113. inkl. membran. 
Luftrør for langild: Blücher rustfri afløbsrør, i stålkvalitet EN 1.4301 
 
Brønde: 
Drænbrønde: Ø315 PP brøndrør med tilhørende bund. Rund karm og dæksel i ula-
keret støbejern. 
Spulebrønde: Ø315/Ø425 brøndrør med tilhørende bund. Rund karm og dæksel i 
ulakeret støbejern. 
Tumblerbrønde for langild: ø600 beton med karm og rist i støbejern. Inkl. piksten. 
 
Gulvafløb: 
Som fabr. Blücher. Med indbygningsvandlås. Gulvafløb i køkken forsynes også med 
si-kurv. 
 
Faskiner: 
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Nyrup plast rigofill 60 t. regnvandskassetter. b: 800 mm. l: 800 mm. h:663 mm. 
Inkl. geotekstil. 
Faskine 1: 21 stk. 
Faskine 2: 38 stk. 

4.10 Udførelse 
Entreprenøren skal påregne deltagelse i projektgennemgangsmøde forud for ar-
bejdets opstart. 
 
Alle komponenter monteres iht. producenternes anvisninger. 
Alle gennemføringer udføres med bøsningsrør. 
 
Brønddæksler afsluttes ca. 10 cm under terræn. Over brønddæksler udføres græs-
belægning, så dækslet ikke kan ses fra terræn. 
 
Anmeldelse af arbejdet til kommunen og rekvirering af tilsyn i henhold til stedlige 
regulativer påhviler entreprenøren. Ligesom entreprenøren skal koordinere arbej-
der i forbindelse med tilslutning af kloakstik for forsyningens hovedbrønd. 
  
Luftrør for langild: 
Rør lægges med fald mod tumblerbrønde, så evt. kondensvand kan afvandes. 
Hovedrør fra brønde til langild samles med muffer, mens opstik til langild samles 
med svejsning. Alt svejsearbejde skal udføres af certificeret personale. 
 
Tumblerbrønde udføres med bund i 300 mm. grus, for nedsivning af evt. overfla-
devand. Støbejernsriste afsluttes med fastgjorte piksten i dele af risten, så risten 
illuderer den øvrige pikstensbelægning. 
 
Afsætning 
Afsætninger foretages af entreprenøren, som alene har ansvaret for disses rigtig-
hed.  
Ved kloakarbejdets opstart skal bundkote i brønd hvor nye kloak skal tilsluttes, ni-
velleres ind, så fald og traceer på det nye kloakanlæg kan verificeres. 
 
Opgravning 
Opgravning skal ske, så der ikke sker skader på eksisterende installationer, led-
ninger, kabler og konstruktioner.  
Alle kendte ledninger og kabler skal frigraves og lokaliseres ved håndgravning så-
ledes, at risikoen for at de beskadiges når der graves, minimeres mest muligt. 
 
Opgravet jord genindbygges i muligt omfang. Hvor jord ikke kan genindbygges, 
deponeres dette på sagnlandet. Depotplacering anvises af bygherre. 
Eventuelt fyldgrus hvor jorden ikke kan genindbygges, er indeholdt i nærværende 
entreprise. 
 
Tilfyldning 
Tilfyldning må ikke finde sted før den pågældende ledning eller brønd er godkendt 
af byggeledelsen og myndighedernes tilsyn. Entreprenøren er ansvarlig for at til-
kalde tilsynet og myndighederne rettidigt, og med minimum 5 arbejdsdages var-
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sel. Entreprenøren er ansvarlig for at fotoregistrere samtlige installationer før disse 
jorddækkes. 
Den nederste del af tilfyldningen, herunder sidefyldning, skal foretages forsigtigt 
med håndkraft.  
 
Aflevering 
Forinden aflevering skal hele kloaksystemet med ledninger og brønde renses om-
hyggeligt og gennemskylles med vand. Kloakdæksler og riste m.m. skal renses for 
jord, beton og andre urenheder. 

4.11 Mål og tolerancer 
Alle installationer indmåles præcist. 

4.13 Arbejdsmiljø 
Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). 

4.14 Kontrol 
Generelt: 
Løbende udførelseskontrol af alle arbejder, iht. B2.420 basisbeskrivelse, afløb i 
jord.  
 
Tilslutning i forsyningens brønd: 
Kvalitetssikring og kontrol iht. forsyningens standardbetingelser. 

4.15 Drift og vedligehold 
Drift og vedligeholdelsesmaterialet skal indeholde alle projekttegninger oprettet 
som udført i AutoCAD. Tilsynet leverer udbudstegninger til optegning herfor, men 
entreprenøren er ansvarlig for registrering og opretning i AutoCAD af eventuelle 
ændringer. 
 
Se også 2.7.5 

4.16 Planlægning 
Arbejdet skal planlægges nøje iht. de øvrige entrepriser. 
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BET 04 Fundamenter og sokler 
4.1 Orientering 

Bips B2.220, Basisbeskrivelse - beton, generelt og pladsstøbt er sammen med 
denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

4.2 Omfang 
• Støbning af direkte og dybe direkte funderede linjefundamenter. 
• Støbning af udvendige punktfundamenter. 
• Støbning af indvendige punktfundamenter. 
• Støbning af kanal for ventilation under terrændæk. 
• Støbning af sokler 
 
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse af fundamenter til Hal og Hus, herunder punktfundamenter ind-
vendigt og udvendigt.  

4.3 Lokalisering 
Alle fundamenter, kanaler og sokler, vist på tegninger for HAL og HUS, i henhold til 
nedenstående tegninger. 

4.4 Tegningshenvisning 
Bygningsdelstegninger: 
K2.400 HAL. Fundamentsplan 
K2.401 HAL. Plan, konstruktion. Stueplan 
K2.406 HAL. Tværsnit, konstruktioner ved gavl. Modullinie 1 
K2.407 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 2 og 8 
K2.408 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 3 og 7 
K2.409 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 4 
K2.410 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 6 
K2.411 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 5 
K2.412 HAL. Længdesnit, konstruktion ved hovedfag 
 
K2.450 HUS. Fundamentsplan. 
K2.451 HUS. Plan, konstruktion. Stueplan 
K2.453 HUS. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 1 og 4 
K2.454 HUS. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 2 og 3 
K2.455 HUS. Længdesnit, konstruktion ved hovedfag. 
  
Detailtegninger:  
K5.420 HAL. Detaljemappe 
K5.470 HUS. Detaljemappe 
 
Se endvidere Arkitekttegninger 

4.5 Koordinering 
Arbejdet skal koordineres nøje med jordarbejdet i forhold til fundamentudgravnin-
gen. Fundamentsrender må ikke stå unødigt åbne, men skal støbes løbende. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 
Isolering af sokkel, sokler, terrændæk (BET). 
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 Forudgående bygningsdele/arbejder 
Under jordarbejdet er der udgravet til underkant af fundamenter.  

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 
Tilfyldning, etablering af terrændæk. 

4.7 Undersøgelser 
Samtlige fundamentsrender skal godkendes af geoteknikker forinden udstøbning. 
Udgifter til geoteknikker afholdes af bygherre. 
Entreprenøren forestår tilkaldelse og koordinering med geoteknikeren.  Arbejdet 
skal planlægges i samarbejde med entreprenøren på en sådan måde at geoteknik-
ker ikke tilkaldes unødigt og ved for mange små støbninger.  

4.8 Projektering 
Geotekniske forhold, som beskrevet i Geoteknisk rapport af 30. september 2016, 
skal iagttages. 
 
Fundamentrender skal godkendes af geoteknikker forinden udstøbning. Udgifter til 
geoteknikker afholdes af entreprenøren. 

4.9 Materialer og produkter 
Indstøbningsdele leveret af andre entreprenører. 
Forankringsstænger med plade, spiral og møtrik 
Vindtrækbånd 
Bøsningsrør til kloakker 
Bøsningsrør til vand- og varmerør 
Foringsrør til kabler 
 
Beton 
Grovbeton under armerede fundamenter C12/15 
Uarmerede fundamenter C25, passiv Dmaks 32 mm sætmål 120 
Armerede linje- og punktfundamenter C25, moderat Dmaks 32 mm sætmål 120 
Sokler C25, passiv Dmaks 32 mm sætmål 120 
 
Armering 
Armeringsstål: B550 BR+AC og B550 AR+AC Iht. DS 13080 
 
Øvrige materialer: 
Afstandsholdere. 
Afretningsgrus 
Lodankre M12 
 
Radonspærre 
Kantisolering 
Trykfast isolering: Trykstyrke ved 10% deformation min. 150KPa, Lamda,d min. 
0,031W/mK 
 
Forskallingssystem 
Godkendt forskallingssystem, uden skader der kan forringe den færdiges støbnings 
overflader i forhold til rethed og planhed. Overgange i forskallingssystemet for 
sokkel, skal være så lidt synlige som muligt. 
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4.10 Udførelse 
Fundamenter under Hal og Hus støbes mod forskalling. 
Fundamentunderkantens kote varierer. Fundamentundersidens flader skal være 
vandrette og aftrappes i lodrette spring, i henhold til SBI-anvisning 254 afsnit 
3.4.1. Hvor der er spring i fundamentunderkant, gælder generelt at spring maksi-
malt må have en vandret længde 0,6 m og en resulterende hældning der ikke 
overstiger 1:1. Skrå fundamentunderkanter må ikke forekomme. 
Ved tracé for rør og kloakledninger, udføres sænkning af fundamentsunderkant, på 
begge sider af ledningen. Sænkningen føres mindst 0,1 m under underkant af led-
ning. 
 
Fundamenter armeres i henhold til fundamentsplaner. Fundamenter støbes i for-
skalling op til den oplyste Fundaments Overkants Kote (FOK). Lodrette støbeskel i 
fundamenter skal minimeres mest muligt. Ved lodrette støbeskel placeres Y16 
strittere svarende til den oplyste hovedarmering. Dog mindst 3 x 2 Y16 der place-
res i underside overside og i midten. 
 
Punktfundamenter til indvendige søjler støbes i form. Under fundamenter udstøbes 
50 mm renselag i grovbeton.  
I fundamenterne indstøbes armering i henhold til tegninger. 
 
Sokler støbes og armeres i henhold til fundamentsplaner, snit og detaljetegninger. 
Sokler støbes i forskalling op til den oplyste Sokkel Overkants Kote (SOK). Lodrette 
støbeskel i fundamenter skal minimeres mest muligt. Ved lodrette støbeskel place-
res Y16 strittere svarende til den oplyste hovedarmering. Dog mindst 3 x 2 Y16 der 
placeres i underside overside og i midten. 
Soklerne skal stå meget præcise i forhold til den angivne facadeflugt. Facadeplan-
ker er tildannet efter skabeloner og kan ikke efterfølgende ændres i forhold til 
skævheder der måtte opstå.  
 
Betonentreprenøren forestår fingravning/oprensning af fundamentudgravningerne 
der udføres umiddelbart inden støbning. 
 
Opblødte render må ikke forekomme. Såfremt der konstateres opblødning skal 
byggeledelsen kontaktes. 
 
Finudgravning foretages i nødvendigt omfang, umiddelbart inden der støbes rense-
lag. 
 
Arbejdet tilrettelægges så der er en plan for sektioner der skal støbes. Planen fore-
lægges for tilsynet inden opstart. 
Hovedafsætninger foretages af landinspektør. Entreprenøren skal på baggrund af 
hovedafsætningen, udføre afsætninger til de krummede forløb, så disse opnår en 
jævn krumning der skærer igennem fikspunkter afsat ud for alle hovedfag. 
 
Fugebånd 
Ved støbeskel i ventilationskanal, monteres fugebånd til tætning af støbeskel. 

4.11 Mål og tolerancer 
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Vandret placering fundamenter  +/- 5 mm 
Overside af fundamenter   +/- 5 mm 
Lodrette mål på sokkeloverside: 
+/- 2 mm, målt på 3 m retskinne. 
Vandrette mål, på færdig sokkel henholdsvis færdig overflade: 
+/- 3 mm, målt på 3 m retskinne / målt i forhold til 3 m af facadekrumningens for-
løb.  
 
Bøsningsrør og foringsrør 
Vandrette mål: Indstøbning i fundament +/- 20 mm 
Lodrette mål: Indstøbning i fundament +/- 20 mm 

4.12 Prøver 
Ingen bemærkninger 

4.13 Arbejdsmiljø 
Det understreges, at tegningerne viser princippet for armeringsudformningen un-
der hensyntagen til den statiske virkemåde. Dette betyder, at entreprenøren under 
hensyntagen til den valgte udførelse skal sikre, at udragende armering eller lig-
nende ikke er til fare for sikkerheden og sundheden, fx ved afdækning. 
 
Arbejdet tilrettelægges så udførte støbninger hindre adgangen til nye forskallinger 
og støbninger mindst muligt. 
Der skal etableres adgangsveje i form af gangbroer for at give adgang til bygge-
pladsen, i takt med at fundamenter er udført. 

4.14 Kontrol 
Følgende skal som minimum kontrolleres 
Kontrol af fundamentsrender 
Kontrol af beton 
Kontrol af armering 
Kontrol af geometri/placering af fundamenter 
Kontrol af overside fundamenter 
Kontrol af placering af alle efterspændingsstænger indstøbt i fundament 
Kontrol af placering af alle vindtrækbånd indstøbt i fundament 
Kontrol af placeringer af bøsningsrør 
 
Se udbudskontrolplan 

4.15 D&V-dokumentation 
Ingen bemærkninger 
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BET 05 Til- og påfyldninger 
4.1 Orientering 

bips B2.120, Basisbeskrivelse - jord er sammen med denne projektspecifikke be-
skrivelse gældende for arbejdet. 

4.2 Omfang 
• Tilfyldning under terrændæk 
• Tilfyldning omkring fundamenter 
• Tilfyldning i terræn for hævet plateau 
• Planering af tilstødende terræn 

4.3 Lokalisering 
Alle fundamenter og terrændæk for HAL og HUS, i henhold til nedenstående teg-
ninger. 

4.4 Tegningshenvisning 
A 2.010 Oversigtsplan - fremtidige forhold 
 
K2.400 HAL. Fundamentsplan 
K2.401 HAL. Plan, konstruktion. Stueplan 
K2.406 HAL. Tværsnit, konstruktioner ved gavl. Modullinie 1 
K2.407 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 2 og 8 
K2.408 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 3 og 7 
K2.409 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 4 
K2.410 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 6 
K2.411 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 5 
K2.412 HAL. Længdesnit, konstruktion ved hovedfag 
 
K2.450 HUS. Fundamentsplan. 
K2.451 HUS. Plan, konstruktion. Stueplan 
K2.453 HUS. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 1 og 4 
K2.454 HUS. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 2 og 3 
K2.455 HUS. Længdesnit, konstruktion ved hovedfag. 
  
Detailtegninger:  
K5.420 HAL. Detaljemappe 
K5.470 HUS. Detaljemappe 
 
Se endvidere Arkitekttegninger 

4.5 Koordinering 
Arbejdet skal koordineres og planlægges i samarbejde med betonentreprenøren. 
 

4.6 Tilstødende bygningsdele 
Fundamenter, fundamentsokler, terrændæk. 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 
Under betonarbejdet er fundamenter, fundamentsokler og punktfundamenter 
støbt. Under kloakarbejdet er der etableret trykledning for spildevand og kloak. 
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Under andet arbejde er der afrømmet til råjordsplanum under terrændæk. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 
Terrændæk og befæstelse. 

4.7 Projektering 
Ingen bemærkninger 

4.8 Undersøgelser 
Geotekniske forhold, som beskrevet i Geoteknisk rapport af 30. september 2016, 
skal iagttages. 

4.9 Materialer og produkter 
Tilfyldninger under befæstede arealer: 
Graderet sand og grusfyld 0/8 
Materialet skal være drænende og velgraderet; det må ikke indeholde ler- og silt-
klumper, og indholdet af organisk materiale skal være mindre end svarende til 1% 
glødetab (bestemt ved udglødning på 550°C, jf. metode 1 for organisk indhold i 
jord i Dansk Geoteknisk Forenings Laboratoriehåndbog. 
 
Tilfyldninger i muldarealer: 
Genanvendelig råjord fra depot på pladsen 

 Jordbund og grundvand 
Der forventes ikke gener fra grundvand. Gener fra overfladevand kan forekomme i 
forbindelse med nedbør. 

4.10 Udførelse 
Generelt: 
Grusfyld under terrændæk indbygges lagvis i lag på max 30 cm tykkelse og kom-
primeres til modificeret standard proctor på 97 %. 
Grusfyld under befæstede arealer indbygges lagvis i lag på max 30 cm tykkelse og 
komprimeres til modificeret standard proctor på 95 %. 
Råjord under muldarealer indbygges lagvis i lag på max 30 cm tykkelse og kom-
primeres til modificeret standard proctor på 93 %. 
 
Tilfyldning omkring fundamenter. 
Tilfyldning omkring fundamenter og sokler til underside af afretningsgruslag under 
terrændæk, til underside af muldlag i muldarealer og underside af stabilgrus i be-
fæstede arealer. 

4.11 Mål og tolerancer 
Overside tilfyldninger  +/- 20 mm 
Overside afretningsgrus under terrændæk +/- 5 mm på 3 m retskede 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 
Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). 

4.14 Kontrol 
Der skal udføres 6 stk. proctor forsøg ved tilfyldning under terrændæk. Placering 
aftales med tilsyn. 
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Der skal udføres 6 stk.  proctor forsøg ved tilfyldning under befæstede arealer. 
 
Kontrol af niveauer af færdige grusoverflader under belægninger, muldarealer og 
terrændæk. 
Nivellement net på 3 x 3 m terrændæk   
 
Se udbudskontrolplan. 

4.15 D&V-dokumentation 

4.16 Planlægning 
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BET 06 Terrændæk  
4.1 Orientering 

BPS Basisbeskrivelse – beton, publikation B203, udgave 2001-09-27 er sammen 
med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.  
Eurocodes DS/EN 1990 til DS/EN 1999 gældende. 

4.2 Omfang 
• Opbygning af terrændæk i Hal. 
• Opbygning af terrændæk i Hus. 
• Opbygning af Ventilationskanaler i gulv. 
• Opbygning af langild. 

 
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse af terrændæk i stueplan. 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 
• Frisklufttilførsel til langild. 
• Kloak 
• Ventilationskanaler 
• Trækrør for el 

4.3 Lokalisering 
Alle terrændæk i Hal og Hus jf. tegninger 

4.4 Tegningshenvisning 
Bygningsdelstegninger: 
K2.400 HAL. Fundamentsplan 
K2.401 HAL. Plan, konstruktion. Stueplan 
K2.406 HAL. Tværsnit, konstruktioner ved gavl. Modullinie 1 
K2.407 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 2 og 8 
K2.408 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 3 og 7 
K2.409 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 4 
K2.410 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 6 
K2.411 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 5 
K2.412 HAL. Længdesnit, konstruktion ved hovedfag 
 
K2.450 HUS. Fundamentsplan. 
K2.451 HUS. Plan, konstruktion. Stueplan 
K2.453 HUS. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 1 og 4 
K2.454 HUS. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 2 og 3 
K2.455 HUS. Længdesnit, konstruktion ved hovedfag. 
  
Detailtegninger:  
K5.420 HAL. Detaljemappe 
K5.470 HUS. Detaljemappe 
 
Se endvidere Arkitekttegninger 

4.5 Koordinering 
Arbejdet skal koordineres med: 
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• Jordafgravningen i forhold til afrømning og indbygning af gruspude under ter-
rændæk.  

• Kloakarbejdet i forbindelse med kloakgennemføringer og gulvafløb.  
• VVS-entreprenøren i forbindelse med trækning af brugsvand i isoleringslaget i 

terrændæk. 
• VVS-entreprenøren i forbindelse med trækning af rør til jordvarmeanlæg og til 

gulvvarme. 
• VVS-entreprenøren i forbindelse med trækning af rør for erstatningsluft til ild-

sted. 
• El-entreprenør i forbindelse med udlægning af trækrør i betondækket. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 
Afrømning af terræn og afretningsgrus, fundamenter, pudslag. EL- og vvs-
installationer i terrændæk 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 
Under jordarbejdet er terræn afrømmet og der er udlagt afretningsgrus.  

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Undersøgelser 
Råjordsplanum er godkendt af geoteknikker under jordarbejdet.  

4.8 Projektering 
Ingen bemærkninger 

4.9 Materialer og produkter 
Beton 
Terrændæk C25, moderat miljøklasse, dmaks 16 mm  
Terrændæk udvendigt C35, aggressiv miljøklasse dmax 16 mm 
 
Armering 
Slap armering B550 AR + AC/ B550 BR + AC 
Svejst net DS 13082 Y6/100 og Y6/150 
Afstandsholdere 
 
Ø12 dyvler og vedhæftningsbryder 
 
Isolering 
Polystyren EPS, fkk = 80 KPa, λ= 0,036 
Polystyrenstrimler langs vægge, EPS 20 mm, fkk = 80 KPa, λ= 0,036 
Støvbinding 

4.10 Udførelse 
Terrændæk 
Der udlægges polystyren på gruslag som er indbygget under jordarbejdet.  
Isoleringslag udlægges i så få lag som muligt, dog mindst to lag. Udlægges i for-
bandt og med forskudte samlinger. 
Plader udlægges på plant, stabilt og bæredygtigt underlag. Krav til planhed, 10 
mm over 3,0 m retholt. 
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På polystyren udlægges armeringsnet på afstandsholdere og der støbes beton. Op 
mod fundamenter og vægge monteres polystyren kantisolering. 
 
Terrændækket opdeles i felter og der etableres kontraktions- og arbejdsfuger mel-
lem felterne. Ved dækkanter indstøbes armeringsbøjler op mod fugerne. Der ind-
støbes kraftoverførende dyvler med vedhæftningsbryder i ved indstøbningen i det 
ene dækfelt.  Glidelag, pudslag og fliser udføres under murerarbejdet. 
 
Under nærværende arbejde skal der etableres udsparinger i isoleringslaget for 
trækning af vandrør. 
 
Under El-entreprisen skal der trækkes kabeltrækrør i betondækket efter udlægning 
af armering og inden udstøbning af betondækket. 
 
Under kloakarbejdet er der monteret gulvafløb og kloakgennemføringer. Gulvafløb 
må ikke have kontakt til armeringsjern. 
 
Afstandsholdere skal have så stor en anlægsflade mod isolering at der ikke opstår 
indtrykninger i denne efter eventuel færdsel på armeringen. 
 
Armeringen skal godkendes af fagtilsynet og før støbning. 
Ved stød i armeringsnet må nettene ikke lægges oven på hinanden. Al armeringen 
i et lag skal ligge i samme niveau. 
 
Der udføres betondæk i forskellige koter, og til forskellige overflader for færdigt 
gulv: 
Type A:  Betongulv til naturstensfliser 
 Overfladekrav: BO 23. Fri overflade, glat, vandret støbt 
Type B:  Betongulv til kunststofbelægning/epoxygulv 
 Overfladekrav: BO 13. Fri overflade, glat, vandret støbt 
Type C:  Betongulv til bræddegulvopbygning 
 Overfladekrav: BO 23. Fri overflade, glat, vandret støbt 
Type D:  Indfarvet betongulv 
 Overfladekrav: BO 13. Fri overflade, glat, vandret støbt 

4.11 Mål og tolerancer 
Overflader terrændæk: 
Overside terrændæk i områder med støbning til færdig overflade: BO 13  
 
Kloakstudser og gulvafløb 
Vandrette mål: Indstøbning i fundament +/- 10 mm 
Lodrette mål: Indstøbning i fundament + 0 /- 5 mm 

4.12 Prøver 
Ingen bemærkninger 

4.13 Arbejdsmiljø 
Det understreges, at tegningerne viser princippet for armeringsudformningen un-
der hensyntagen til den statiske virkemåde. Dette betyder, at entreprenøren under 
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hensyntagen til den valgte udførelse skal sikre, at udragende armering eller lig-
nende ikke er til fare for sikkerheden og sundheden, fx ved afdækning. 

4.14 Kontrol 
Følgende skal som minimum kontrolleres: 
Kontrol af placering af alle installationer indstøbt i fundament, armering og beton. 
Kontrol af overside terrændæk og af lokalt fald omkring gulvafløb. 
 
Se udbudskontrolplan 

4.15 D&V-dokumentation 
Ingen bemærkninger 
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MU 07 Naturstensgulv og langild i Hal 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 
Type 1: Levering og montering af brudfliser i Ankomstrum i Hal.  
Type 2: Levering og montering af flade marksten til langild i Hal. 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning 
Hovedtegninger:  A2.122, A2.130, A2.132 snit H-H OG G-G 
Bygningsdelstegninger: A4.164 langild 
Detailtegninger:  A5.190 side 15-17 

4.5 Koordinering 
Med hensyn til sten i langilden skal der koordineres med etablering af luftkanaler. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 
Terrændæk med gulvvarme. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 
Type 1: 
 

 
 



Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus 

Hovedentreprise Dato : 24 11 2017 
Arbejdsbeskrivelse – Jord, Beton, Kloak, Anlæg Rev.dato :  
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 40/61 
MU 07 Naturstensgulv i Hal 

 

Eduard Troelsgård A/S 
Wohlert Arkitekter A/S 

Brudfliser af typen - sorteret Arkose sandsten i uregelmæssige flisestørrelser, leve-
ret med naturkløvede overflader og kanter i tykkelser på 20-40mm i overvejende 
mørke nuancer efter godkendt prøve mht farve, format og struktur af E Nielsens 
mekaniske Stenhuggeri. Stenene er fugtfølsomme. 
 
Ardex produkter anvendes i henhold til Ardex lægningsanvisning ”Bliv klog på na-
tursten”.  For yderligere viden kontaktes Frank Henriksen fra Ardex / 44 88 50 56 
 
Type 2: 
Marksten i størrelse ca. Ø 80 – 500mm. Tykkelse maks. 200mm.  Skal specialud-
vælges til formålet. Skal udgøre en 50cm bred ikke brandbar zone mellem trægulv 
og bålild. Stenene skal have en flad side som skal vende opad. 
Stenene skal være ildfaste. 
Ildfast beton og mørtel. 

4.10 Udførelse 
Typer 1: 
Gulvet lægges vådt i vådt. Betondæk ligger 50mm under færdig gulvkote. 
Underlaget påføres svummemørtel. Mens svummemørtlen er våd fordeles en pla-
stisk jordfugtig cementmørtel på underlaget i et omfang som svarer til naturste-
nens størrelse. Lagtykkelsen på cementmørtelen kan variere fra 20 til 40 mm. 
Ovenpå den våde cementmørtel udlægges fliseklæber, som skal sikre vedhæftnin-
gen mellem sten og cementmørtel.  
I alle disse våde komponenter lægges stenen, som med lette slag bankes ned i 
materialerne med en gummihammer sådan, at alle komponenterne dækker bagsi-
den af stenen og cementmørtlen bliver ordentlig komprimeret. Der må ikke fore-
komme hævede kanter som man kan snuble i.  
 
Natursten fuges med meget forskellig fugebredde som vist på foto. 
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Der fuges med fugeske. Fugemørtlen vaskes af med vand og svamp, så fugerne 
fremstår fyldte, jævne og plane i overfladen. 
 
Type 2: 
Stenene sættes i ca. 8cm jordfugtig ildfast beton rundt langs kanten i langilden op 
mod trægulvafslutningen. Selve bålfladen hvor der ikke lægges sten glittes til en 
glat flade. Den flade side af stenene skal vende opad; så der dannes en rimelig 
flad overside, så der kan lægges trælåg hen over. 
Der er under anden bygningsdel etableret 6 udluftningskanaler som alle ender i 
denne stensætning. Ved hver kanalende skal en passende løs sten kunne lukke 
foran luftkanalen.  
Der fuges op med mørtel mellem stenene. Omfang skal aftales endeligt med tilsyn. 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 
Der leveres et par sten til godkendelse inden alle sten hjemtages. 

4.13 Arbejdsmiljø 
Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). 

4.14 Kontrol 
Iht 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 
Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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ANL 08 Terrænregulering 

4.1 Orientering 
Byggefeltet for Hal og Hus er i dag kuperet og skrånende. Der er et, ikke fredet di-
ge, der berøres af byggefeltet. Overside af bæredygtigt jordlag er også skrånende, 
og tykkelsen af sætningsgivende lag varierer. Indenfor byggefeltet skal der af-
rømmes til overside af bæredygtige lag. Efter opførelsen af bygningerne, udføres 
en terrænregulering i henhold til situationsplan for fremtidige forhold. Volden nord 
for HAL terrænreguleres sidst i udførelsesfasen. 

4.2 Omfang 
• Opbygning af terræn omkring Hal og Hus 
• Opgravning, tilkørsel og aflæsning af råjord fra depot 
• Udlægning af muldjord til færdig terrænkote med efterfølgende græssåning.  

4.3 Lokalisering 
Byggefelt for Hal og Hus, herunder jordareal der støder op til ny stensætning ved 
Hal og planering efter jorddepot syd for byggefeltet. 

4.4 Tegningshenvisning 
A 2.010 Oversigtsplan - fremtidige forhold 
V5.633 Dræn detalje 

4.5 Koordinering 
Arbejdet koordineres med ledningsføringer for jordvarme, el og kloak. 
Arbejdet koordineres med anlæggelsen af dræn og knoldebrobelægning. 
Arbejdet koordineres med anlæggelsen af brandvej og vendeplads. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 
• Udlægning af køreplade på byggepladsvej 
• Støbning af fundamenter for Hal og Hus 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 
• Etablering af brandvej 
• Etablering af knoldebrobelægning 
• Opbygning af stensætning, rampe og stiforløb 
• Hovedledninger for jordvarme 
• Elkabler i jord 
• Kloak og dræn 
• Brønde for eludtag. 
• Etablering af vendeplads 

4.7 Projektering 
Geotekniske forhold, som beskrevet i Geoteknisk rapport af 30. september 2016, 
skal iagttages. 

4.8 Undersøgelser 
Det skal vurderes om opgravet jord i depot er egnet til indbygning i nyt terræn. 
Vurderingen foretages i samarbejde med tilsynet. 

4.9 Materialer og produkter 
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Råjord henlagt i depot på Sagnlandet. 
Muldjord henlagt i depot på Sagnlandet. 
Geotekstil til udlægning på skrånende arealer. 

4.10 Udførelse 
Udførelse af terrænregulering skal foretages af flere omgange. Første gang udføres 
efter at fundamenter for Hal og Hus er udført, afforskallet og færdigmeldt. 
Første terrænregulering udføres til underside af bærelag for brandvej og øvrige be-
lægninger. 
Køreplader for byggepladsvej flyttes til side og genetableres, efter komprimering af 
råjorden. 
Anden terrænregulering udføres ved slutningen af byggeperioden, så den færdige 
råjordskomprimering, muldjordlag og græssåning ikke belastes af øvrige byggeak-
tiviteter. 
 
Jordlag udlægges og komprimeres i lag på maksimalt 0,3 m af gangen. 
Råjordskoten skal være mindst 0,3 m under færdig terrænkote. 
 
Den færdige muldjordoverflade skal være fri for sten større end 50 mm i diameter. 
Sten skal være trykket ned i overfladen. Der spredes græsfrø i passende og til-
strækkelig mængde jævnt over hele arealet. Overfladelag rives igennem så frøene 
blandes med jorden og der afsluttes med at jorden tromles, så den bliver fast og 
frøene får god jord-kontakt. 
 
Koter 
Nivellement udføres som fladenivellement pr. 10 m x 10 m samt i alle hjørne- og 
tilslutningspunkter og ved brønde. 

4.11 Mål og tolerancer 
På arealer efter råjordsudlægning og komprimering: +/- 6 cm på en 3 m retskede. 
Jævnhedskravet til færdig græsbesået overflade er 10 cm gab på en 3 m retskede. 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 
Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). 

4.14 Kontrol 
Iht 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 
Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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ANL 09 Brandvej og vendeplads 

4.1 Orientering 
Brandvejen etableres for kørsel med tunge brandredningskøretøjer fra eksisteren-
de grusvej ved Multihus frem mellem vikingehusene og langs den sydlige del af 
Hallen. Brandtilkørselsvej udføres i 3 meters bredde og redningsarealet lang Hal 
skal udføres i 4 meters bredde. Brandvej med græsbevoksning. Brandvejen mar-
keres i terræn med store marksten. 
Ny vendeplads for store køretøjer etableres på det areal der er udlagt til råjords-
depot. Vendepladsen udføres med overflade af vejgrus. 

4.2 Omfang 
• Etablering af brandvej med græsbevoksning og markeringer med egetræspæle. 
• Etablering og tilpasning af befæstelse over brønde. 
• Etablering af vendeplads 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 
• Indregulering af brønde i færdig højde, der udføres under andet arbejdet. 
• Knoldebrobelægning. 

4.3 Lokalisering 
Jf pkt 4.1 orientering og tegningsmateriale. 

4.4 Tegningshenvisning 
A 2.010 Oversigtsplan - fremtidige forhold 

4.5 Koordinering 
Arbejdet koordineres med ledningsføringer for jordvarme, el og kloak. 
Arbejdet koordineres med anlæggelsen af dræn og knoldebrobelægning. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 
• Brønd for eludtag monteret under andet arbejdet. 
• Afsætning som indeholdt i BET 01.  

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 
Entreprenøren afsætter brandvej ud fra projekttegning A2.010 og beredskabets 
anvisninger til vejbredde, venderadier, fald mv som fremgår af illustrationer ne-
denfor.  
Vejfeltet skal godkendes af brandmyndighed, når det er markeret og inden arbej-
det påbegyndes. 
 
Generelt gælder: 
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Vejbredder, afstand til hal mv: 
 

 
 
 
Venderadier, max hældning mv: 
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4.8 Undersøgelser 
Der skal ved afsætning tages højde for bevaring af eksisterende træer langs Multi-
hus mv. Rodnet skal friholdes/ beskyttes ift gravearbejder. 

4.9 Materialer og produkter 
Overfladelag 5 cm: Leret vejgrus (udlægges på vendeplads) 
 
Stabilgrus 20 cm: Størrelse: 0 – 32 mm. 
 
Bundsikring 20 cm:  Gradering: Ingen korn større end 90 mm 

Højst 15 % større end 63 mm 
Højst 9 % mindre end 0,063 mm 
Sandækvivalent mindst 30 

 
Muldjord 50 cm: Muldjord fra depot, til udlægning på øvrige arealer. 

Udlægges på øvrige arealer på sider af vendeplads og brand-
vej, berørt af gravearbejder mm. 

 
Muldjord 5 cm: Muldjord fra depot, til udlægning på brandvej. 

Renset for sten og vendt med kompost eller gødning. 
 
Græs:  Græsfrø af god kvalitet egnet til jordforhold og såningstids-

punkt. Blanding efter aftale med bygherre.  
 
Brandvejsmarkering 
14 stk store marksten i størrelse så de kan benyttes til at sidde på og ikke kan 
fjernes uden hjælpemidler.   

4.10 Udførelse 
Vej og vendeplads afsættes i terræn og forløbet godkendes af byggeledelse og be-
redskab. 
 
Brandvej udføres med fald, således at der ikke dannes pytter i det tynde afslutten-
de muldlag. 
 
Bundsikringslag 
Bundsikringslag udlægges på komprimeret råjordsplanum. Afvigelser fra tolerancer 
på planum må ikke være ensidige. 
Bundsikringslaget udlægges i overbredde, så der ikke sker udskridning af overlig-
gende lag. 
Arbejdet tilrettelægges så skadelig færdsel på det færdigregulerede bundsikring-
slag ikke finder sted. 
Hele indbygningsproceduren udføres ved metoder, der hindrer skadelig opblan-
ding, i velplanerede lag og kontinuerligt, således at optørring undgås. 
Komprimering udføres ved optimalt vandindhold, og med materiel der sikrer en 
ensartet komprimering i hele bundsikringslagets tykkelse. Komprimeringen fort-
sættes indtil materiellet ikke afsætter spor i overfladen. 
Afretning af større lunker i et fastkomprimeret bundsikringslag må kun ske efter 
forudgående oprivning. 
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Der skal udtages 4 stk. prøvefelter til eftervisning af komprimeringskrav for hver 
100 m² udlagt bærelag. 
 
Bærelag 
Bærelag udlægges efter komprimering og godkendelse af underliggende lag. Afvi-
gelser fra tolerancer på planum må ikke være ensidige. 
Arbejdet tilrettelægges så skadelig færdsel på det færdigregulerede bærelag ikke 
finder sted. 
Hvor bærelaget ikke er fast støttet i siderne, udføres dette med overbredde på 50-
100 mm i sider i forhold til færdig belægning, og med anlæg større end eller lig 
med 1. 
Materiale udlægges og komprimeres samme dag som det er tilkørt. Komprimering 
fortsættes indtil materiellet ikke afsætter spor i overfladen. 
Ujævnheder med mulighed for vandansamling udbedres ved tilfyldning og kom-
primering af bærelagsgrus. 
Afretning af større lunker i et fastkomprimeret bærelag må kun ske efter forudgå-
ende oprivning. 
Komprimering af bærelag udføres således at komprimeringsgraden bliver større 
end 92% - vibration i minimum 90 % af laget. 
Jord og andet affald på bærelagsopbygningen fjernes. 
 
Koter 
Nivellement udføres som fladenivellement pr. 10 m x 10 m samt i alle hjørne- og 
tilslutningspunkter og ved brønde. 
 
Overfladelag: 
Vendeplads 
Der udlægges 50mm leret vejgrus som planes og tromles. 
 
Græsbevoksning 
Arealer uden for den færdige vendeplads og brandvej som er berørt af arbejderne i 
bygningsdelen medtages her. Tykkelse på muldlag uden for brandvej tilpasses, så 
det færdige resultat er jævnt og plant i hele det berørte areal.  
 
Brandvej 
På bærelag udlægges et 50 mm blandet grus og muldlag, hvortil benyttes muld fra 
depot blandet med kompost eller gødning. Muldlaget renses for sten. Jorden rettes 
af til plan flade, og rives. Der spredes græsfrø i passende og tilstrækkelig mængde 
jævnt over hele arealet. Overfladelag rives igennem så frøene blandes med jorden 
og der afsluttes med at jorden tromles, så den bliver fast og frøene får god jord-
kontakt. 
 
Arealet afmærkes, så færdsel undgås efter såning. 

4.11 Mål og tolerancer 
På arealer efter råjordsudlægning og komprimering: +/- 6 cm på en 3 m retskede. 
Jævnhedskravet til færdig græsbesået overflade er 7 cm gab på en 3 m retskede. 

4.12 Prøver 
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4.13 Arbejdsmiljø 
Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). 

4.14 Kontrol 
Iht 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 
Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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ANL 10 Knoldebrobelægning 
4.1 Orientering 

Knoldebrobelægningen anlægges omkring de to bygninger Hal og Hus. Formålet er 
at mindske fugtbelastningen på facadernes egeplanker. Under regnskyl mindskes 
opsprøjt og overfladevand ledes væk fra facaden. Græsbevoksning holdes væk fra 
facaderne. 
Der etableres Knoldebrobelægning fra facadesokkel og til 50 cm forbi systemlinjen 
for skråstolper. 

4.2 Omfang 
• Opbygning af bærelag og etablering af Knoldebrobelægning omkring Hal og Hus 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 
• Etablering af drænrender på lermembran 
• Indregulering af brønde i færdig højde, der udføres under andet arbejdet. 

4.3 Lokalisering 
Se tegning A2.010. Knoldebrobelægningen etableres ud for facaderne på Hal og 
Hus. 

4.4 Tegningshenvisning 
A2.010  Oversigtsplan - fremtidige forhold 
A2.122  Plan HAL 
A2.222  Plan HUS 
V5.633  Dræn detalje 

4.5 Koordinering 
Arbejdet koordineres med ledningsføringer for jordvarme, el og kloak. 
Arbejdet koordineres med anlæggelsen af brandvej. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 
• Fundamenter 
• Montage af skråbånd på facader 
• Drænrender  
• Brønd for eludtag monteret under andet arbejdet. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 
Etablering af græsarealer 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 
Knoldebro sten: Størrelse 90-160 mm.  

Håndsorterede danske marksten fortrinsvis af granit. Sorte-
ring skal være fri for flint-, kalk- og sandsten. Sten med rev-
ner og porøse sten skal kasseres. 

 
Grus 7-12 cm: Læggegrus  
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Stabilgrus 10 cm: Størrelse: 0 – 32 mm. 
 
Bundsikring 15 cm:  Gradering: Ingen korn større end 90 mm 

Højst 15 % større end 63 mm 
Højst 9 % mindre end 0,063 mm 
Sandækvivalent mindst 30 

4.10 Udførelse 
Knoldebrobelægningen skal have jævnt fald på ca 2½ 0/00 væk fra bygningen. 
Knoldebrobelægningen må ingen steder være mindre end 50 mm fra facadernes 
egeplankevægge. 
 
Bundsikringslag 
Bundsikringslag udlægges på komprimeret råjordsplanum. Afvigelser fra tolerancer 
på planum må ikke være ensidige. 
Bundsikringslaget udlægges i overbredde, så der ikke sker udskridning af overlig-
gende lag. 
Arbejdet tilrettelægges så skadelig færdsel på det færdigregulerede bundsikring-
slag ikke finder sted. 
Hele indbygningsproceduren udføres ved metoder, der hindrer skadelig opblan-
ding, i velplanerede lag og kontinuerligt, således at optørring undgås. 
Komprimering udføres ved optimalt vandindhold, og med materiel der sikrer en 
ensartet komprimering i hele bundsikringslagets tykkelse. Komprimeringen fort-
sættes indtil materiellet ikke afsætter spor i overfladen. 
Afretning af større lunker i et fastkomprimeret bundsikringslag må kun ske efter 
forudgående oprivning. 
 
Der skal udtages 4 stk. prøvefelter til eftervisning af komprimeringskrav for hver 
100 m² udlagt bærelag. 
 
Bærelag 
Bærelag udlægges efter komprimering og godkendelse af underliggende lag. Afvi-
gelser fra tolerancer på planum må ikke være ensidige. 
Arbejdet tilrettelægges så skadelig færdsel på det færdigregulerede bærelag ikke 
finder sted. 
Hvor bærelaget ikke er fast støttet i siderne, udføres dette med overbredde på 50-
100 mm i sider i forhold til færdig belægning, og med anlæg større end eller lig 
med 1. 
Materiale udlægges og komprimeres samme dag som det er tilkørt. Komprimering 
fortsættes indtil materiellet ikke afsætter spor i overfladen. 
Ujævnheder med mulighed for vandansamling udbedres ved tilfyldning og kom-
primering af bærelagsgrus. 
Afretning af større lunker i et fastkomprimeret bærelag må kun ske efter forudgå-
ende oprivning. 
Komprimering af bærelag udføres således at komprimeringsgraden bliver større 
end 92% - vibration i minimum 90 % af laget. 
Jord og andet affald på bærelagsopbygningen fjernes. 
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Knoldebrobelægning 
Efter udlægning af stabilgrus, sættes stenene i 40-10cm læggegrus med den flade-
ste side opad. Sten sættes så tæt som muligt, så store fuger undgås. Sten place-
res i forbandt, så der ikke opstår lige fugeforløb.  

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 
Der prøvelægges et areal fra Hallens facade til græslinje i 2m bredde.  
Placering af prøvelægning aftales med tilsyn inden udførelse, og kan hvis det god-
kendes indgå i det færdige resultat. 

4.13 Arbejdsmiljø 
Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). 

4.14 Kontrol 
Underlag for belægninger skal være intakte uforstyrrede jordlag eller komprimere-
de i henhold til projektet. Det kontrolleres at underlaget er i egnet til opbygningen. 

4.15 D&V-dokumentation 
Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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ANL 11 Kampestenssætning på plateau og rampe 

4.1 Orientering 
Arkæologiske iagttagelser ved Lejre udgravningen der ligger til grund for stensæt-
ningen af plateau og rampe: 
 

 

4.2 Omfang 
• Etablering af kampestenssætning langs Hal 
• Etablering af kampestenssætning omkring rampe 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 
Rampe og plankebelægning er beskrevet i selvstændig bygningsdel. 

4.3 Lokalisering 
Nord for Hallens facade, se oversigtsplan A 2.010. 

4.4 Tegningshenvisning 
A 2.010 Oversigtsplan - fremtidige forhold 
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4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 
Drænrende og knoldebrobelægning 
Brønde og trækrør for el-udtag 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 
Opbygning af plateau og rampe 
Opbygning af plankebelægning 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 
Kampesten Størrelse: 160 - 1000 mm.  
  Erfaringsmæssigt anvendes ét tons sten pr. 3 m² stengærde. 
Grus 4-10 cm: Læggegrus  
Stabilgrus 10 cm: Størrelse: 0 – 32 mm. 
Råjord og muldjord: Fra jorddepoter 

4.10 Udførelse 
Stengærde ved plateau: 
Størrelsen på sten skal være relativt store og ensartede, dog aftagende hvor sten-
gærdets højde aftager. 
De fleste skal være mellem 80 - 100 cm i diameter. Til afslutning i toppen udvæl-
ges mindre sten. 
 
Stengærde ved rampe: 
Størrelsen på sten skal være blandede til stengærdet langs rampens sider. 
De fleste skal være mellem 20 - 50 cm. i diameter. Til afslutning i toppen udvæl-
ges mindre sten. 
 
Sten der har mindst én flad side, er trekantede eller firkantede eller flade, udvæl-
ges og kan bruges og kuglerunde sten sorteres fra. 
 
Stengærdet skal have et bagfald på 15%. Der bygges galger til at styre opbygnin-
gen. 
 
Der graves ud til 8 – 12 cm under underside af stengærdet. Råjorden skal være 
fast. Hvis der ikke bygges på uforstyrrede jordlag, komprimeres med en pladevi-
brator. Stengærdet opbygges på et lag komprimeret stabilgrus. 
 
De største sten bruges som bundsten, De placeres med den flade side udad. Ste-
nens tyngdepunkt skal vende indad. Når de er placeret, stødes der råjord bag de 
enkelte sten og i alle mellemrum. 
 
Undersiden af bundstenene skal ligge mindst 10 cm under terræn.  
Stendiget opbygges så de enkelte sten lægges i forbandt og hver enkelt sten har 
tyngdepunktet indad. Der må ikke forekomme lige fuger over 100 - 150 cm. Det 
gælder både lodret og vandret. Der skal løbende pakkes med jord bagved den en-
kelte sten.  
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Afslutningen øverst i stengærdet skal udføres så det visuelt udgør en lige linje. Der 
udspændes en snor. Det anvendes mindre sten, eventuelt med en flade, som af-
slutning.  
Bag de øverste 30 cm af gærdet fyldes med muldjord. 
Øverst udlægges muldjord således at toppen af stengærdet er dækket af mindst 5 
cm muldjord. 
 
Opbygning og håndtering 
Der skal anvendes maskinelt udstyr som minigraver eller en minilæsser til place-
ringen af sten. Til at løfte de enkelte sten på plads skal bruges stropper. 
Jernstænger anvendes til manuelt at flytte rundt på stenene og skubbe dem på 
plads. 
Tilfyldning omkring sten udføres manuelt med spader og skovle. Til at pakke jor-
den bag de enkelte sten, anvendes en knobstang eller en rafte. 

4.11 Mål og tolerancer 
Stengærdet skal fremstå som et roligt og velordnet gærde med jævnt forløb og 
med en jævn bagud skrånende hældning. 

4.12 Prøver 
Der skal anvendes rundede kampesten og de enkelte sten må ikke afvige markant 
fra øvrige sten. Der sættes 3 meter stengærde, der skal godkendes af tilsynet og 
efterfølgende danne referencefelt for det videre arbejde. 
 

4.13 Arbejdsmiljø 
Opbygning af stengærde indebærer fysisk tungt arbejde og manuel håndtering. 
Der skal holdes fokus på sikkerheden både pludselig overbelastning af ryg og led, 
og klemskader og belastninger 
Der skal anvendes maskinelt udstyr i videst muligt omfang. Eksempelvis minigra-
ver eller en minilæsser. 
Til at løfte de enkelte sten på plads skal bruges stropper. 
 
Anvendelse af sikkerhedsudstyr er et krav, herunder sikkerhedssko, handsker og 
sikkerhedsbriller. 
 
Se også Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). 

4.14 Kontrol 
Iht 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 
Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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ANL 12 Rampe og sti med planke- og grusbelægning 
4.1 Orientering 

4.2 Omfang 
• Plankebelagt sti og rampe til hovedindgang Hal 
• Grussti  

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 
Nedenstående leveres af Bondeskovgaard og skal afhentes fra Bondeskovgaard: 
Bjælker: 100 x 150 mm 
Stolper: 150 x 150mm 
Planker: varierende bredder fra ca. 200mm og opefter. Tykkelse 100mm. Færdig 
bredde ca. 225mm – svarende til afstanden mellem skråstivere ved hovedindgang. 
Planker leveres i overlængde. Planker leveres bilehugget på overside. 

4.3 Lokalisering 
Sti op til hovedindgang til Hal. 

4.4 Tegningshenvisning 
A 2.010 Oversigtsplan - fremtidige forhold 

4.5 Koordinering 
Arbejdet koordineres med drænarbejdet, el-arbejdet og jordarbejdet. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 
Opbygning af stensætning 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 
Afgravning af muld. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 
Tilfyldning af grus i stedet for muld omkring bjælker  

4.7 Projektering 
Ingen bemærkninger 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 
Tømmer:  Se ovenfor. 
 
Grus 5 cm: Leret vejgrus  
 
Stabilgrus 10 cm: Størrelse: 0 – 32 mm. 
 
Bundsikring 15 cm:  Gradering: Ingen korn større end 90 mm 

Højst 15 % større end 63 mm 
Højst 9 % mindre end 0,063 mm 
Sandækvivalent mindst 30 

4.10 Udførelse 
Plankebelægning sti og rampe: 
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Efter afrømning af muld nedgraves stolper pr. ca. 2,5 m. til frostfri dybde. Der til-
stoppes med lerholdigt jord omkring stolper. Jorden skal være fri for organisk ma-
teriale.  
Der udskæres i toppen af stolpen for montering af bjælker. Fastgøres med ege-
træsnagle. Overkant bjælke placeres i niveau med færdigt terræn.  
 
Planker monteres til bjælker med egetræsnagler. 
 
Efter montage afskæres kanter. 

 

Grussti 
Stiforløb markeres og forløb godkendes af bygherre og byggeledelse. 
Stiens koteforløb fremgår af situationsplan A2.010. Øverste 25cm muld graves af 
og stien anlægges som en jævn plan flade fra kote xx til xx ved start af træbelagt 
stiforløb. 
 
Vejkassen opbygges med 15cm bundsikringslag, 10cm bærelag og afsluttes med 
5cm leret vejgrus. 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 
Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). 

4.14 Kontrol 
Iht 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 
Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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ANL 13 Rydning af beplantning 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 
Type 1: Beplantning som fældes og ryddes inden byggestart. 
Type 2: Beplantning som fældes og ryddes ved byggeriets afslutning. 
Type 3: Beplantning som udtyndes ved byggeriets afslutning.  

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning 
Hovedtegninger:  A1.001 Oversigtsplan, Etape 2 Hal+Hus eksisterende forhold. 

4.5 Koordinering 
Al fældning, rydning og udtynding skal udføres sammen med bygherre. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 
Etablering af byggeplads 
Terrænregulering 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

4.10 Udførelse 
Type 1:  
Beplantningen – træer og buskads - står direkte i vejen for byggeriet og skal fæl-
des, ryddes og fjernes inden byggestart. Træstubbe rodfræses. 
Bygherre har afgrænset området øst for byggeplads, ved at markere blivende træ-
er. 
 
Type 2: 
Beplantning – træer og buskads – fældes, ryddes og fjernes ved byggeriets afslut-
ning. Stubbe rodfræses. Volden skal efterfølgende fjernes/ terrænreguleres under 
anden bygningsdel. 
 
Type 3:  
Der foretages en udtynding i beplantning – træer og buskads. Der skal regnes med 
en udtynding på 50% i træer og buskads. Stubbe rodfræses. Det fældede materia-
le skal fjernes.  
Bygherre har afgrænset udtynding ved at markere blivende træer. 
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4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 
Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). 

4.14 Kontrol 
Iht 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 
Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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Bilag 1 Udbudskontrolplan for pladsstøbt beton 
 
Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

1 Projekteringskontrol      
1.1 Statisk dokumentation ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 Afslutning for projek-

tering 

SBi-anvisning 223, 

punkt 5.4.5 

1.2       
2 Kontrol af undersøgelser      
2.1       
3 Materiale- og produktkontrol      
3.1 Indstøbningsdele ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af dokumenta-

tion 

Hver identifikation Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.2 

3.2 Slap armering ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af dokumenta-

tion 

Hver identifikation Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.3 

3.3 Strittekasser ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af dokumenta-

tion 

Hver type Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.3 

3.4 Muffer og lignende for samling af slap arme-

ring 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af dokumenta-

tion 

Hver type Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.3 

3.5 Spændarmering ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af dokumenta-

tion 

Hver identifikation Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.4 

3.6 Forankringer og koblinger ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af dokumenta-

tion 

Hver type Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.4 

3.7 Foringsrør ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af dokumenta-

tion 

Hver type Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.4 

3.8 Injektionsmørtel ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af dokumenta-

tion 

Hver type Før udførelse ARB 3.5.1 

ARB 3.5.4 

3.9 Beton ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af dokumenta-

tion 

Hver identifikation  Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.5 

4 Modtagekontrol      
4.1 Alle materialer og produkter der indgår i det ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 Før aflæsning på byg- Overensstemmelse 
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permanente bygværk geplads 

5 Udførelseskontrol:      
 Stillads og form      
5.1 Dokumentation for styrke, stivhed mv. af stil-

lads, afstivninger, understøtninger, fastgørel-

ser, form mv. 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.3 

Kontrol af dokumenta-

tion 

SBi-anvisning 223 Ved afslutning af do-

kumentationen 

Aktion på forhold angi-

vet i kontroldokumenta-

tionen 

5.2       

5.3 Udførelse af stillads, afstivninger, understøt-

ninger, fastgørelser, form mv. 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.3 

Visuel kontrol supple-

ret med kontrolmålin-

ger af udførelse 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.3 

Under og efter opfø-

relse 

ARB 3.6.1 

ARB 3.6.7 

 Indstøbningsdele      
5.4 Indstøbningsdele ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.4 

Visuel kontrol af pla-

cering, geometri mv. 

suppleret med kon-

trolmåling af udvalgte 

mål 

ARB 3.9.1 

ARB 3.6.8 

Før og efter støbning ARB 3.6.1 

ARB 3.6.8 

 Slap armering      
5.5 Slap armering, strittekasser og muffer eller 

lignende 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.5 

Visuel kontrol af pla-

cering, geometri mv. 

suppleret med kon-

trolmåling af udvalgte 

mål 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.5 

Før støbning ARB 3.6.1 

ARB 3.6.9 

 Støbning      
5.6 Støbning generelt ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.7 

Visuel kontrol af stø-

beprocessen 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.7  

Før, under og efter 

støbning 

ARB 3.6.1 

ARB 3.6.11 

5.7 Hærdning og efterbehandling ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.6 

Visuel kontrol, test, 

registeringer, måling 

mv. 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.6  

Efter støbning ARB 3.6.1 

ARB 3.6.11 

5.8       
6 Slutkontrol      
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6.1 Fundamenter 

Sokler 

Kanal 

Terrændæk 

Tegninger Opmåling ud fra gal-

ger. 

Indsættes i KS-

materialet og forelæg-

ges byggeledelsen.  

Alle støbninger Efter endt støbning, 

og før efterfølgende 

bygningsdele påbe-

gyndes 

ARB og tegningsmateri-

ale. 
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Bilag 2 Udbudskontrolplan kloakarbejdet 
 

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation 
1 Projekteringskontrol       
1.1        
2 Kontrol af undersøgelser       
2.1        
3 Materiale- og produktkontrol       
3.1        
4 Modtagekontrol       
4.1 Materialer generelt  Visuelt og kontrol af do-

kumenter. 
100% Ved levering Projekt.  

 
Kontrolskema. 
Følgesedler vedlægges. 

5 Udførelseskontrol       
5.1   Visuelt 100%  Under udførelse Projekt Kontrolskema og foto af 

nye overliggere 
5.2   Visuelt. Vaterpas. Må-

ling 
100% Under udførelse 

og slut. 
Projekt. Fald mod 
afløb 

Kontrolskema / foto af 
opbygning. 

5.3   Visuelt. Banke 100% Efter udførelse Projekt. Al løst af-
hugget. 

Kontrolskema/ foto så 
omfang kan bestemmes. 

5.4   Visuelt 100% Under udførelse Plant, fastsidden-
de og vandtæt 

Kontrolskema / foto af 
omfang af vådrums-
membran 

5.5   Visuelt 100% Efter udførelse Projekt Kontrolskema /opmåling 
så omfang kan bestem-
mes 

5.6    100% Under udførelse 
og slut. 

Projekt Kontrolskema / foto af 
opbygning og tætning. 

6 Slutkontrol       
6.1        
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Bilag 3 Udbudskontrolplan jordarbejdet 
 

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

1 Projekteringskontrol      

1.1 Ingen projektering      

2 Kontrol af undersøgelser      

2.1 Plan over principiel fremgangsmåde for ud-

førelse og kontrol af jordarbejder 

Arb. 2.7 granskning Alle jordarbejder Plan skal foreligge 

10 arbejdsdage før 

opstart af arbejder 

Byggeledelsens accept 

3 Materiale- og produktkontrol      

3.1 Grusmaterialer Bibs B2.120 Bsb jord, 

bibs B2.510 Bsb.  befæ-

stelser 

Sigteprøver 1 prøve pr. type pr. le-

verandør 

før levering Godkendte kornkurver  

3.2 Råjord til genindbygning Bibs B2.120 Bsb jord, 

bibs B2.510 Bsb.  befæ-

stelser 

Visuel 100 % Før indbygning Indbygningsegnet 

Bibs B2.120 Bsb jord 

4 Modtagekontrol      

4.1 Grusmaterialer Bibs B2.120 Bsb jord, 

bibs B2.510 Bsb.  Befæ-

stelser. Bygningsdelsbe-

skrivelser 

Visuelt 

følgesedler 

Alle leverancer Inden aflæsning Projekt Bygningsdelsbeskri-

velser. 

Bibs B2.120 Bsb jord, bibs 

B2.510 Bsb.  Befæstelser. 

5 Udførelseskontrol      

5.1 Udgravningsniveauer råjordsplanum Bibs B2.120 Bsb jord, 

bibs B2.510 Bsb.  Befæ-

stelser. Bygningsdelsbe-

skrivelser 

Visuelt 

Nivellement 

Alle overflader Løbende Projekt Bygningsdelsbeskri-

velser. 

Bibs B2.120 Bsb jord, bibs 

B2.510 Bsb.  Befæstelser. 

       

5.2 Tørholdelse Bibs B2.120 Bsb jord, visuelt Alle udgravninger og til- 

og påfyldninger 

Løbende Tørholdelsesforanstaltninger 

er tilstrækkelige 

Bibs B2.120 Bsb jord 
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5.3 Indbygning af grusmaterialer og råjord 

komprimering 

Bibs B2.120 Bsb jord, 

bibs B2.510 Bsb.  Befæ-

stelser. Bygningsdelsbe-

skrivelser 

Proktorforsøg 2 stk. ved tilfyldning 

omkring fundamenter. 6 

stk ved opfyldning under 

terrændæk. 

Løbende Projekt Bygningsdelsbeskri-

velser. 

Bibs B2.120 Bsb jord, bibs 

B2.510 Bsb.  Befæstelser. 

5.4 Indbygning af grusmaterialer og råjord Ni-

veauer 

Bibs B2.120 Bsb jord, 

bibs B2.510 Bsb.  Befæ-

stelser. Bygningsdelsbe-

skrivelser 

Nivellement Alle overflader 

bygningsdelsbeskrivelser 

Løbende Bibs B2.120 Bsb jord, bibs 

B2.510 Bsb.  Befæstelser. 

Bygningsdelsbeskrivelser 

5.5 Fundamentudgravninger FUK Tegninger 

bygningsdelsbeskrivelser 

Nivellement 100 % indmåling af FUK Løbende Projekt og anvisnin-

ger/godkendelse fra geo-

tekniker 

5.6 Fundamentudgravninger vandret placering Tegninger 

bygningsdelsbeskrivelser 

opmålinger 100 % Løbende Projekt Bygningsdelsbeskri-

velser. 

Bibs B2.120 Bsb jord, bibs 

5.7 Muldafrømning vandindhold bips B2.520, Basisbe-

skrivelse - beplantning 

Bygningsdelsbeskrivelse 

Vurdering af aktuelle 

forhold 

 Inden arbejdets op-

start 

bips B2.520, Basisbeskri-

velse - beplantning 

Bygningsdelsbeskrivelse 

5.8<<  Mulddepot bips B2.520, Basisbe-

skrivelse - beplantning 

Bygningsdelsbeskrivelse 

opmålinger Hvert muldepot  Ved etablering af 

mulddepot 

bips B2.520, Basisbeskri-

velse - beplantning 

Bygningsdelsbeskrivelse 

6 Slutkontrol      

6.1  Kontrolnivellementer Bibs B2.120 Bsb jord, 

bibs B2.510 Bsb.  Befæ-

stelser. Bygningsdelsbe-

skrivelser 

Nivellement Alle overflader Ved arbejdets af-

slutning inden over-

dragelse 

Projekt Bygningsdelsbeskri-

velser. 

Bibs B2.120 Bsb jord, bibs 

B2.510 Bsb.  Befæstelser. 
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