Sagnkongernes Verden - Hal og Hus Udbudstidsplan Dato: 24.11.2017 -1

Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato Foregé 2018
opgavt | | november | december januar | februar | marts | april | maj

¢ 44 | 45 | 46 | A7 |48 |49 |50 |51 /52 |1 |2 |3 |4 5|6 |7 |89 10|11 |12 13|14 |15 |16 |17 18 |19 |20
1 Opgaver anfgrt med understregning er bygherreansvar 1 dag? to 08-12-16 to 08-12-16
2
3 E Udbud - Hal og Hus 3ldage ma27-11-17 ma 08-01-18 Udbud - Hal og Hus
4 E Kontrahering - Hal og Hus 10 dage ti 09-01-18 ma 22-01-18 3 |-Kontrahering - Hal og Hus
5 E Opstart - Hal og Hus 10 dage ti 23-01-18 ma 05-02-18 4 Opstart - Hal og Hus
6 E Etablering af afbindingsplads 15 dage ti 23-01-18 ma 12-02-18 4 |_Etab|ering af afbindingsplads
7 E Etablering af byggeplads 15 dage ti 23-01-18 ma 12-02-18 4 | Etablering af byggeplads
8 E Skabeloner til dobbeltkrumt trae 20 dage ti 13-02-18 ma 12-03-18 6 |-|Skabeloner til dobbeltkrumt trae
9 Sanktionsbeerende termin - skabeloner til dobbeltkrumt trae 1 dag? ti 13-03-18 ti 13-03-18 8 annktionsbaerende termin - skabeloner til dobb
10 E Klarggring af 4 hovedstolper til billedskaerer 12 dage ti 13-02-18  on 28-02-18 6 F |_|K|argﬂri ng af 4 hovedstolper til billedskeerer
11 Sanktionsbaerende termin - klarggring af 4 hgjsaedestolper 1 dag? to 01-03-18 to 01-03-18 10 ) Sanktiohsbaerende termin - klargering af 4 hgjseedestol
12 Billedskeererarbejder pa 4 hgjseedestolper 57 dage fr 02-03-18 ma 21-05-18 11
13 E Klarggring af darstolper og overliggere til 9 seet udsmykkede vikingedgre 15 dage to 22-02-18  on 14-03-18 | Klargering af darstolper og overliggere til 9 s
14 E Santionsbaerende termin - klarggring af 9 saet dgrstolper og overliggere 1 dag? to 15-03-18 to 15-03-18 13 vSantionsbaerende termin - klargering af 9 seet
15 Billedskeererarbejde pa 9 szet dgrstolper og overliggere 145 dage? fr 16-03-18 to 04-10-18 14 ‘
16 E Arbejder pa afbindingsplads 129 dage ti 13-02-18 fr 10-08-18 6 F
17 E Tilvirkning af krumt tgmmer - Bondeskovgaard 61 dage ti 13-03-18 ti 05-06-18 8 ‘
18 E Rydning af arealer 10 dage ti 06-02-18 ma 19-02-18 5 F Rydning af arealer
19 E Opgravning for randfundamenter 15 dage ti 20-02-18 ma 12-03-18 18 |-Opgravning for randfundamenter
20 E Jordvarmeslanger 39dage ma 05-03-18 to 26-04-18 | Jordvarmeslan
21 E Ledninger i terreen 20 dage ti 13-03-18 ma 09-04-18 19 Ledninger i terraen
22 E Stgbning af randfundamenter 23 dage ti 13-03-18 to 12-04-18 19 Stgbning af randfundame
23 Opfyldning og stgbning af terreendeek 23 dage fr 13-04-18 ti 15-05-18 22 (o)
24 Heerdning af beton 10 dage  on 16-05-18 ti 29-05-18 23
25 E Beerende konstruktioner 25dage  on 30-05-18 ti 03-07-18 24
26 E Facader og gavle 62 dage  on 04-07-18 to 27-09-18 25
27 E Speer 25dage  on 04-07-18 ti 07-08-18 25
28 E Loftsbreedder 37 dage  on 08-08-18 to 27-09-18 27
29 E Tagisolering 37 dage  on 08-08-18 to 27-09-18 27
30 Sanktionsbaerende termin - Lukket bygning - Hal og Hus 1 dag? fr 28-09-18 fr 28-09-18 29
31 E Leegter og tagspan 77 dage ma01-10-18 ti 15-01-19 30
32 E Etagedeek 22 dage fr 28-09-18 ma 29-10-18 28
33 E Indvendige skillevaegge 58 dage fr 28-09-18 ti 18-12-18 28
34 E Toiletter 59 dage ti 30-10-18 fr 18-01-19 32
35 E Kagkken 59 dage? ti 30-10-18 fr 18-01-19 32
36 E Indvendige facader 62 dage fr 28-09-18 ma 24-12-18 28
37 E Traegulve - strger, isolering, gulvvarme og planker 30 dage fr 28-09-18 to 08-11-18 29
38 E Podieopbygninger inkl. gulvvarme og planker 37 dage fr 09-11-18 ma 31-12-18 37
39 E Aptering m.v. 22 dage ti 01-01-19  on 30-01-19 38
40 E Sanktionsbaerende termin - Aflevering - Hal og Hus 1 dag to 31-01-19 to 31-01-19 39
41 E Bygherre indretter 63 dage? fr 01-02-19 ti 30-04-19 40
42 E Terreenregulering / landskab 75 dage fr 13-04-18 to 28-03-19
43 Sanktionsbaerende termin - aflevering af terreenregulering 1 dag? fr 29-03-19 fr 29-03-19 42
44 E Produktion af dgrblade til "vikingedgre" 107 dage? ma 02-04-18 ti 28-08-18
45 E Produktion af inventar 283 dage? ma02-04-18 on 01-05-19
46 E Indvielse ldag on01-05-19 on01-05-19 41

Wohlert Arkitekter




Sagnkongernes Verden - Hal og Hus Udbudstidsplan Dato: 24.11.2017 -1

2019
[juni [juli | august september oktober | november | december januar | februar | marts april [ maj [juni juli
21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 34 |35 |36 |37 |38 /39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | b1 | 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 | 21 |22 |23 |24 |25 | 26 | 27

n

eltkrumt tree

Iper

] Billedskeererarbejder pa 4 hgjssedestolper

t udsmykkede vikingedgre

t dgrstolper og overliggere

Billedskeererarbejde pa 9 szt darstolper og overliggere

Arbejder pa afbindingsplads - tilvirkning af tgammer

Tilvirkning af krumt temmer - Bondeskovgaard

ger

nter

pfyldning og stgbning af terreendaek
F—iaerdning af beton

Baerende konstruktioner

| Facader og gavle

Speer

|-Loftsbraedder

T

Tagisolering

Sanktionsbaerende termin - Lukket bygning - Hal og Hus

Laegter og tagspan

|-|Etagedaek

Indvendige skilleveegge

| Toiletter
| Keokken

| Indvendige facader

Fl'raegulve - strger, isolering, gulvvarme og planker

Podieopbygninger inkl. gulvvarme og planker
|-|Aptering m.v.

%Sanktionsbaerende termin - Aflevering - Hal og Hus

FBygherre indretter

|-|Terraenregulering /landskab

GSanktionsbaerende termin - aflevering af terreenregulering

Produktion af dgrblade til "vikingedgr

m-

| Produktion af inventar

andvielse 1.5.2019

Wohlert Arkitekter




